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Tiivistelmä
Insinöörityö toteutettiin Pöyry Finland Oy:n ja Liikenneviraston yhteistyöprojektina.
Infra-alalla on viime vuosina otettu määrätietoisia kehitysaskeleita kohti tietomallin- 
tamisen tehokasta hyödyntämistä suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. 
Alalla on ollut käynnissä useita tutkimus- ja pilotointihankkeita, joiden tarkoituksena 
on ollut tietomallintamisen käyttöönoton helpottaminen.
Insinöörityön keskeisin tavoite oli kehittää toimintamalli siltapaikan yhdistelmä- 
mallin eli koordinointimallin luomiseen tilaajan tarpeita sekä käytännön tietomallin- 
tamista silmälläpitäen. Tavoitteena oli siis määrittää, mitä siltapaikan koordinointi- 
mallilla tarkoitetaan ja miten malli muodostetaan. Lisäksi tutkittiin ja testattiin eri 
tekniikanalojen tietomallien yhteensovittamiseen tarkoitettuja yleisiä tiedonsiirto- 
formaatteja. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään luotettava tiedonsiirtomenetelmä eri 
tietomallinnusohjelmien välillä. Työssä määriteltiin myös, mitä vaatimuksia tietomal­
leille ja tietomallinnusprosessille ylipäätänsä asetetaan.
Insinöörityö toteutettiin pääasiassa kirjallista aineistoa tutkimalla ja infra-alalla ylei­
sesti käytössä olevia mallinnuspohjaisia suunnittelu- ja katseluohjelmia testaamalla. 
Tutkimusta työstettiin pääsääntöisesti Pöyryn sisäisesti, mutta myös Liikenneviras- 
tolla käytyjen ohjaavien palaverien pohjalta. Yhdistelmämallien muodostamista pääs­
tiin käytännössä testaamaan eri hankkeissa.
Työn tuloksena saatiin kattava tietopaketti, jota voidaan soveltaa siltapaikan tieto­
mallien yhteensovittamista koskevien suunnitteluohjeiden laatimiseen.
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utredningar 26/2014. 56 sidor och 4 bilagor. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, 
ISBN 978-952-255-464-2.
Sammandrag
Ingenjörsarbetet genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan Pöyry Finland Ab och 
Trafikverket.
Under de senaste ären har man inom infrastrukturbranschen mälmedvetet arbetat för 
att effektivt utnyttja datamodellering inom planering, byggande samt drift och under- 
häll. Det har pägätt flera forsknings- och piloteringsprojekt inom branschen i syfte att 
göra det lättare att använda datamodellering.
Det centrala mälet med ingenjörsarbetet var att utarbeta en verksamhetsmodell för 
att skapa en kombinationsmodell, d.v.s. en koordineringsmodell för broplatsen med 
tanke pä beställarens behov och den praktiska datamodelleringen. Mälet var alltsä att 
definiera vad som avses med en koordineringsmodell för broplatsen och hur modellen 
skapas. Dessutom undersökte och testade man allmänna dataöverföringsformat 
avsedda för att samordna datamodeller för olika teknikgrenar. Man strävade i under- 
sökningen efter att hitta en tillförlitlig metod för dataöverföring mellan olika data- 
modelleringsprogram. I arbetet bestämdes ocksä vilka krav som ställs pä data­
modeller och datamodelleringsprocesser överlag.
Ingenjörsarbetet utfördes huvudsakligen i form av litteraturstudier och genom att 
testa olika modelleringsbaserade planerings- och tittprogram som används allmänt 
inom infrastrukturbranschen. Undersökningen gjordes huvudsakligen internt vid 
Pöyry, men ocksä pä basis av de styrmöten som hölls med Trafikverket. Man kunde i 
praktiken testa skapandet av kombinationsmodeller i olika projekt.
Som ett resultat av arbetet erhölls ett heltäckande informationspaket som kan 
tillämpas för att utarbeta planeringsanvisningar för att samordna datamodeller för 
broplatsen.
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Summary
This thesis was commissioned on behalf of Pöyry Finland Oy and Liikennevirasto.
During the past few years there have been decisive steps towards the development of 
the efficient use of information modeling in design, construction and maintenance in 
the infrastructure sector. There have been a number of ongoing researches and 
piloting projects, the main objective of which is to facilitate the deployment of 
information modeling.
The main objective of the thesis was to develop a combination model approach to a 
bridge site, in view of the subscriber’s needs and practical modeling. The aim was 
therefore to determine what the term bridge site combination model means and how 
the model is formed. After this the aim was to examine and test common data 
exchange formats that are used to improve the interoperability of information models 
from different types of engineering. The study aimed to find a reliable method of data 
exchange between different information modeling programs. The thesis also defined 
the minimum requirements for information models and the information modeling 
process in general.
This thesis was carried out mainly by literary research and by testing the most 
common design and viewing programs in the infrastructure sector. The study was 
mainly processed internally mainly at Pöyry but also on the basis of guided schedule 
meetings at the Finnish Transport Agency. The formation of the combination model 
was achieved in practice in various projects.
The result was a comprehensive information package which can be applied to the 
development of instructions for combining bridge site information models.
6Esipuhe
Työn tarkoituksena oli tutkia siltapaikan yhdistelmämallin toteuttamista tilaajan tar­
peet ja käytännön mallintaminen huomioiden. Tavoitteena oli selvittää mallinnus- 
prosessin kulkua sekä siltapaikan tietomalleille ja mallinnusprosessille asetettuja 
vaatimuksia. Näiden lisäksi selvitettiin yleisten tiedonsiirtoformaattien soveltuvuutta 
siltapaikan eri tekniikanalojen tietomallien jakamiseen ja yhdistelyyn. Tutkimuksessa 
selvitettiin infrasuunnittelussa yleisesti käytettävien mallinnus- ja katseluohjelmien 
luku- ja tallennusominaisuuksia tiedonsiirtoformaattien osalta. Tämän tutkimuksen 
tuloksia voidaan soveltaa siltapaikan tietomallien yhteensovittamisessa suunnittelu- 
hankkeissa ja jatkossa tuloksia hyödynnetään suunnitteluohjeiden kehittämisessä.
Tutkimus toteutettiin joulukuun 2013 ja toukokuun 2014 välisenä aikana.
Työn ohjaajiin ovat kuuluneet:
Heikki Myllymäki Liikennevirasto
Risto Ollila Pöyry Finland Oy
Jami Pelli Pöyry Finland Oy
Aarne Seppänen Metropolia ammattikorkeakoulu
Tutkimuksen laatimisesta on vastannut Teemu Järveläinen (Pöyry Finland Oy).
Lappeenrannassa toukokuussa 2014 
Liikennevirasto
Infra- ja ympäristöosasto, taitorakenneyksikkö
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9Lyhenteet ja selitteet
Asetuspiste
Attribuutti
Asetuspisteet määrittelevät rakennusosalle halutun linjauksen. Ase- 
tuspisteelle voidaan määrittää rakennusosan poikkileikkaukseen mieli­
valtainen sijainti.
Attribuutit kuvaavat olioiden ominaisuuksia.
Data Informaation kuvaus muodossa, joka soveltuu sekä henkilön että tieto­
konesovellusten toimesta tapahtuvaan kommunikointiin, tulkintaan ja 
käsittelyyn.
Dokumenttipohjainen
Formaatti
Tiedonkäsittelyn soveltamistapa, jossa tietoa käsitellään ja siirretään 
dokumentteina, jonka sisällön henkilö pystyy tulkitsemaan, mutta tie­
tokonesovellus ei.
Datan esitysmuoto jonkin määritellyn tavan mukaisesti.
Hyvä mallinnustapa
IFC
Hyvän mallinnustavan mukaan malli on toteutettu loogisesti, ja siihen 
on liitetty mallia täydentävä ja selittävä tietomalliselostus. Suunnitteli­
jan tulee luovuttaa tai jakaa tietoa vain suunnittelemistaan objekteista. 
Kaikki suunnittelutieto tulee myös pitää tietomallissa. Hyvän mallin­
nustavan periaatteisiin kuuluu myös suunnittelijan oma laadunvarmis­
tus.
Industry Foundation Classes, jatkuvasti kehitettävä kansainvälinen 
rakennusalalla käytettävä standardi oliopohjaiseen tiedostonsiirtoon.
Infra malli Infrarakenteen tietomalli.
IM Inframodel, kansainvälinen LandXML-standardiin perustuva avoin tie- 
donsiirtoformaatti.
Kolmioverkko
Pistepilvestä muodostettu kolmiulotteinen pintaa havainnollistava 
malli, jossa pisteiden välille on luotu kolmioita.
Koordinaattimuunnos
Matemaattisesti määritelty muunnos, jolla yhden koordinaattijärjestel- 
män koordinaatit sovitetaan toiseen järjestelmään.
Laserkeilaus
Koordinaattimittausmenetelmä, jolla ympäröivästä maailmasta saa­
daan mittatarkkaa 3-dimensioista tietoa.
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Mallipohjainen
Tiedon käsittelyn soveltamistapa, jossa tuotetta kuvataan tietokone­
sovelluksilla mallina ja sen muodostavina osina, ja sovellukset pystyvät 
tulkitsemaan mallin sisältämien osien tietoja.
Natiivitiedostomuoto
Tietomalli tallennettuna sen mallintamisessa käytetyn ohjelman omas­
sa tiedostomuodossa. Natiivitiedoston tietosisältö on osittain laajempi 
kuin yleisissä tiedonsiirtoformaateissa, mutta sen hyödyntämiseen tai 
muuttamiseen yleiseen tiedonsiirtoformaattiin tarvitaan yleensä sama 
ohjelma.
Nollapiste
Tietomallintamisessa nollapiste on piste koordinaatistossa, jossa kaik­
kien koordinaattien arvot (x, y ja z) ovat nollia, ts. origo.
Oikeellisuus Virheettömyys, yhtäpitävyys todellisen asiantilan kanssa.
Olio/objekti Tiettyä asiaa kuvaavien tietojen kooste, jota tietokonesovelluksissa 
käsitellään yhtenä kokonaisuutena.
Oliopohjainen
Mallintamisen ja ohjelmoinnin menettelytapa, jossa asioita kuvataan 
olioina ja niiden välisinä yhteyksinä.
Pistepilvi Laserkeilauksesta saatavaa kolmiulotteista mittatietoa, jossa näkyvät 
kaikki ne kohteet, joihin lasersäteet ovat keilauksen aikana osuneet.
PRE Built Environment Process Re-engineering, RYM Oy:n vuosina 2010­
2013 toteutettu ohjelma, jonka tavoitteena oli luoda kiinteistö-, raken­
nus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja.
Skeema Malli, joka määrittelee käsiteltävän tiedon esitysmuodon.
Standardi Jonkin organisaation esittämä määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi 
tehdä.
Suunnitteluttaja
Suunnitelman tilaaja tai häntä edustava suunnittelutehtävän ohjaaja.
Taitorakenne
Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset infra rakennusala n rakenteet, joi­
den rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin perustuvat suunni­
telmat ja joiden rakenteellinen vaurioituminen suunnittelu- tai raken­
nusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai liikenne­
järjestelmille ja merkittäviä korjauskustannuksia rakenteelle tai sen vä­
littömään ympäristöön. Taitorakenteita ovat yleisesti sillat, paalulaa- 
tat, tukimuurit, tunnelit ja laiturit.
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Tiedonsiirtoformaatti
Tietokonesovelluksilla tulkittava muoto tiedon tallentamiseen, saan­
tiin, siirtoon ja arkistointiin.
Tietomalli Nykyään vakinaistunut yleisnimitys rakentamisessa käytettävälle digi­
taalisille, tietoa sisältäville, oliopohjaisille malleille, jonka tietosisällön 
tietokonesovellukset tulkitsevat.
Yhdistelmämalli
Malli, jossa eri tekniikanalojen tietomallit ovat yhdistettynä samaan 
tietokantaan.
XML eXtensible Markup Language, Yleinen menetelmä, jota voidaan soveltaa
tietojen määrittämiseksi ja määriteltyjen tietojen kuvaamiseksi tieto­
konesovelluksilla tulkittavassa muodossa.
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1 Johdanto
Tietomallintamisen hyödyntäminen suunnittelussa ja suunnittelun apuvälineenä on 
lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, kun perinteisestä kaksiulotteisesta CAD- 
suunnittelusta on siirrytty kohti kolmiulotteista suunnittelua. Infrasuunnittelussa 
siirtyminen on ollut hitaampaa kuin talonrakennussuunnittelussa, jossa tietomallin- 
nus on jo yleisesti käytössä. Tietomallipohjainen suunnittelu ei tule täysin korvaa­
maan perinteistä piirustus- ja dokumenttipohjaista suunnittelua aivan lähivuosina, 
mutta siirtyminen tietomallintamiseen on väistämätön kehitysaskel infrasuunnitte­
lussa.
1.1 Tutkimuksen taustaa
Tämä tutkimus toteutetaan Pöyry Finland Oy:n ja Liikenneviraston yhteistyöprojekti­
na. Pöyry Finland Oy on osa Pöyry Oyj -konsernia, joka on kansainvälinen suunnitte­
lu- ja konsultointiyhtiö. Pöyryn toimialoihin kuuluu energia, sellu- ja paperiteollisuus, 
kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, teollisuuden paikallis­
palvelut, vesi, kiinteistö, projektijohto, ympäristökonsultointi sekä infrasuunnittelu. 
Tutkimus tehdään Liikenneviraston toimeksiannosta. Pöyryn infrayksikön sillat ja 
taitorakenteet -osasto ohjaa tutkimuksen toteuttamista. Liikennevirasto on liikenne- 
ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva keskusvirasto, ja sen tehtäviin kuuluu 
liikennejärjestelmien kehittäminen vastaamaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tar­
peita.
Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa rakennuskohteesta laaditaan suunnit­
telutyön tilaajan vaatimusten ja tietomalliohjeiden mukainen eri tekniikanalojen tie­
tomalleista koostuva yhdistelmämalli. Yhdistelmämallissa koko rakennuskohdetta 
voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena, ja näin ollen voidaan myös varmistua eri 
tekniikanalojen tietomallien yhteensopivuudesta.
Tietomalli on yksinkertaistettuna kolmiulotteinen malli, jonka osille on annettu in­
formatiivista tietoa. Tietomallissa kaikki kerätty tieto pyritään säilyttämään samassa 
tiedostossa ristiriitojen välttämiseksi ja tiedonhaun helpottamiseksi. Mallissa oleva 
tieto saadaan esille joko osalta kysymällä tai esimerkiksi listaamalla osien tiedot tau­
lukkomuotoon.
Yhdistelmämallin luomiseksi pitää valita ohjelma. Tämän ohjelman on pystyttävä 
yhdistämään kaikki siltapaikkaan liittyvien tekniikanalojen tietomallipohjaiset suun­
nitelmat. Ohjelman tulisi tukea tiedostomuotoja, joita muilla tekniikanaloilla on käy­
tössä, ja sen vuoksi eri tekniikanalojen on pystyttävä tuottamaan tietomalleja yleisis­
sä tiedonsiirtoformaateissa. Yleisissä tiedonsiirtoformaateissa tietoa siirrettäessä 
ohjelmasta toiselle osa natiivitiedoston tiedoista ei ole enää käytettävissä yleisessä 
muodossa tuotetussa tietomallissa. Yleisiä tiedonsiirtoformaatteja on kuitenkin sovit­
tu käytettäväksi suunnittelijoiden välisessä tiedonsiirrossa, koska niiden on todettu 
toimivan paremmin eri ohjelmien välillä kuin natiivitiedostojen. Suunnitteluttajalle 
luovutettaessa mallit kuitenkin luovutetaan sekä yleisessä tiedonsiirtoformaatissa 
että tiedoston natiivimuodossa. Näin menettelemällä varmistutaan, että kaikki suun­
niteltu tieto siirtyy luovutettavan paketin mukana. Yleisessä tiedonsiirtoformaatissa 
mallin tiedon tulisi siirtyä ohjelmalta toiselle mahdollisimman vähän oleellista tietoa 
kadottaen. Yhdistelmämallia luotaessa ohjelman hyvänä ominaisuutena pitäisi olla 
mahdollisimman kattavat tiedostoformaattien luku- ja tallennusominaisuudet.
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Pöyry Finland Oy ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet tutkimuksen, jossa on tarkoi­
tus selvittää, miten tietomallien yhdistämistä ja yhteensopivuutta voitaisiin parantaa.
1.2 Tutkimuksen sisältö
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää toimintamalli siltapaikan tietomallin luomiseen 
tilaajan tarpeita sekä käytännön tietomallintamista silmälläpitäen. Tutkimuksessa 
pyritään löytämään luotettava tiedonsiirtomenetelmä eri tietomallinnusohjelmien 
välillä. Tutkimus luovutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi Pöyrylle ja 
Liikennevirastolle. Tavoitteena on myös laatia katsaus tämän päivän tietomalli- 
pohjaisesta suunnittelusta käytännössä.
Mallinnusohjelmat käyttävät yleensä tallentamiseen omia tiedostoformaatteja, joten 
eri ohjelmat eivät pysty suoraan hyödyntämään toistensa tietomalleja. Tiedostojen 
muuntaminen yleisiin tiedonsiirtoformaatteihin onnistuu periaatteessa, mutta muun­
nos saattaa kadottaa prosessin kannalta oleellista informaatiota. Tämän vuoksi tie­
doston vieminen toiseen ohjelmistoon ei onnistu aina vaivattomasti. Erityisesti 
oliopohjaisten tietomallinen ja pintamallien yhteensovittamisessa on ollut hanka­
luuksia.
Tutkimuksessa selvitetään siltapaikan tietomallin vaatimukset ja laaditaan ohjeet 
kaikkia hankkeen osapuolia hyödyttävän yhdistelmämallin eli koordinointimallin 
luomiseksi. Lisäksi tutkitaan ohjelmistojen optimaalisia mahdollisuuksia ja tiedon­
siirtomenetelmiä. Tämä tapahtuu selvittämällä, millaisia tiedonsiirtoformaatteja käy­
tetään ja on kehitteillä, miten tiedoston muuntaminen toiseen muotoon onnistuu ja 
minkä muotoista dataa eri ohjelmistot pystyvät lukemaan.
1.3 Tutkimuksen näkökulma ja rajaus
Tutkimuksessa keskitytään siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnitteluun. Tutki­
musaineistona käytetään kirjallista/internetaineistoa sekä haastatteluja Pöyryllä, 
Liikennevirastolla, mallinnusohjelmien edustajilla sekä muilla alan osaajilla. Tutki­
muksessa tehdään myös katsaus toteutettujen tietomallien yhteensovittamiseen. 
Tutkimuksessa ei oteta kantaa, miten yksittäisiä tietomalleja luodaan eri ohjelmistoil­
la. Tutkimuksen tavoitteena on, että tuloksia voidaan soveltaa siltapaikan tieto­
mallien yhteensovittamista koskevien suunnitteluohjeiden laatimiseen.
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2 Tietomallintaminen infra-alalla
Infra-alalla ollaan siirtymässä voimakkaasti kohti tietomallipohjaista suunnittelua. 
Tietomallintamisen hyödyntäminen on yleistynyt infrahankkeiden lähtötietojen han­
kinnassa, suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Mallintamisen avulla voidaan 
parantaa koko suunnittelu- ja rakennusprosessin tuottavuutta ja laatua. [1.]
Tietomallintamisen käyttöönottoa on pohjustettu useissa tutkimus- ja kehityshank­
keissa ja -ohjelmissa, erityisesti Rakennustietosäätiön vuosina 2009-2011 toteutta­
massa Infra TM -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli suunnata ja vauhdittaa infra- 
alan muutosta kohti tuotemallipohjaista elinkaaritiedon yhteiskäyttöä. Hankkeen 
keskeisiä tavoitteita oli luoda Suomen inframarkkinoille avoin ja yhtenäinen Infra- 
BIM-tietomalli, joka perustuu kansainvälisiin paikkatieto- ja tuotemallistandardeihin 
sekä kotimaiseen vakionimikkeistöön. Tietomallintamisen käyttöönottoa edistävää 
tutkimustyötä tehtiin RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelman InfraFINBIM-työpaketissa. 
Tavoitteena oli, että infra-alan suuret toimijat tilaavat vuodesta 2014 lähtien vain 
tietomallipohjaisia palveluja. Työpaketissa kehitettiin Inframodel 3 (IM3) -tiedon- 
siirtoformaatti, joka otettiin käyttöön vuoden 2013 loppupuolella. InfraFINBIM- 
työpaketissa laadittiin myös mallinnusvaatimuksia ja mallinnusohjeita, laajennettiin 
infra-alan nimikkeistöä tukemaan myös tietomallinnusta sekä kehitettiin hankinta­
menettelyjä. [1; 2, s. 10-11.]
Siltojen tietomalliohjeen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2011. Ohjeen tavoit­
teena oli määrittää yhtenäinen toimintatapa siltoja koskevien tietomallinen laatimi­
sessa sekä suunnittelu-, työmaa- että ylläpitovaiheessa. Yhteisen toimintamallin 
noudattamisella tavoiteltiin uuden teknologian käyttöönoton edistämistä suunnitteli­
joiden, urakoitsijoiden ja viranomaisten yhteistyössä. Ohjeen viimeisin versio julkais­
tiin alkuvuodesta 2014. Ohjeen tarkoitus on määritellä Liikenneviraston hankkeissa 
käytettävien siltojen tietomallien sisältöä, rakennetta ja tiedon jäsentelyä. Liikenne- 
viraston ohjeistuksen mukaisesti silta- ja taitorakennesuunnittelussa tulee noudattaa 
viimeisintä Siltojen tietomalliohjetta, johon tässä työssä esitetyt asiat ja vaatimukset 
perustuvat. [2, s. 10.]
2.1 Tietomallien hyödyntäminen
Tietomallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, 
turvallisuuden ja kestän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen. 
Tietomallin hyödyntäminen alkaa heti suunnittelun alusta, jatkuen koko projektin 
ajan, ja vielä käyttöönoton jälkeenkin ylläpidon aikana. [3, s. 2.]
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Tietomallien avulla voidaan mm:
• vertailla erilaisten ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustannuksia
• suorittaa erilaisia simulaatioita ja analyyseja
• suorittaa laadunvarmistusta
• suorittaa määrälaskentaa
• havainnollistaa erilaisia suunnitteluratkaisuja
• parantaa tiedonsiirtoa ja suunnitteluprosessin tehokkuutta
• hyödyntää rakennushankkeen tietoja käytön ja ylläpidon aikaisissa 
toiminnoissa sekä koko elinkaaren hallinnassa
• parantaa muutoksenhallintaa
• tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja
• sitoa osapuolet hankekohtaisiin tavoitteisiin. [3, s. 2.]
Tietomallipohjaisen suunnittelun keskeisimpiä hyötyjä on se, että kaikki rakennus­
kohteen koko elinaikana tarvittava tieto löytyy tietomallista yhdestä paikasta, ja että 
tietoa voidaan hakea helposti ja ohjelmistoriippumattomasti. Tietomallista voidaan 
hakea vain tarvittava tieto, ja näin ollen ylimääräisen tiedon siirtäminen (esimerkiksi 
dokumenttipohjaisesti) eri osapuolten välillä vähenee. [4, s. 11.]
2.2 Tietomalli
Tietomalli on tuotteen koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa 
muodossa. Tietomalliin liittyy kohteen kolmiulotteinen määrittäminen ja esittäminen 
havainnollisuuden ja eri analyysien ja simulointitarpeiden vuoksi. Tietomalliin kerä­
tään kaikki oleellinen tieto yhteen, jolloin tiedon hyödyntäminen on nopeaa ja help­
poa. [5.]
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Kuva 1. Sillan tietomallin muodostamisprosessi ja  tiedonsiirtoon käytettävät
formaatit. [2.]
Tietomalliin voidaan haluttaessa liittää suunnittelukohteen kaikki tiedot, kun taas 
dokumenttipohjaisessa suunnittelussa kohteen tiedot ovat hajallaan eri tiedostoissa. 
Kun suunnittelukohteen kaikki tiedot löytyvät samasta mallista, voidaan mahdolliset 
ristiriidat mallien välillä havaita helpommin. Esimerkiksi tietomallista tulostettujen 
taso- ja leikkauskuvien välillä ei voi olla ristiriitoja, koska kummatkin dokumentit 
luodaan samasta tietomallista. Tietomallista arvioitu materiaalimenekki vastaa tar­
kasti suunniteltua rakennetta. Yhden tiedon muuttuminen tietomallissa vaikuttaa 
yleensä useisiin piirustuksiin, mallinäkymiin, simulaatioihin ja analyyseihin. Piirus­
tus- ja dokumenttipohjaisessa suunnittelussa muutos pitäisi erikseen päivittää ku­
hunkin asiakirjaan. Tietomalliin voidaan haluttaessa yhdistää aikataulutus ja kustan­
nuslaskenta. [5.]
Piirustuspohjaisessa suunnittelussa muodostetaan viivoista ja muista graafisista 
elementeistä havainnollistavia piirustuksia, kuten esimerkiksi taso- ja leikkauspiirus- 
tuksia, joiden symbolit suunnittelija ohjeiden perusteella tulkitsee. Piirustus ei itses­
sään sisällä informaatiota esitetystä sisällöstä. Objektien informaatiotieto tieto­
mallissa mahdollistaa määrälaskennan ja törmäystarkastelun, ja joillakin ohjelmilla 
tietomallista voidaan jopa luoda malli lujuuslaskentaa ja mitoitusta varten. [6.]
2.2.1 Tuotemalli
Tuotemallissa kappaleille annettavat tiedot määrittelevät niiden geometrian, ominai­
suudet, vaikutussuhteet toisiinsa ja metatiedot. Näitä kappaleita kutsutaan olioiksi 
tai objekteiksi, joilla on tilavuus. Oliot ovat määriteltyjä tietopaketteja, joita käsitel­
lään yhtenä kokonaisuutena. Oliolle on määritelty tietoa määrätyssä formaatissa, 
jonka useimmat IFC-yhteensopivat ohjelmistot ymmärtävät. Mallinnus perustuu val­
miiksi luotuihin geometrisiin muotoihin, joita muokataan halutulla tavallai. Yleisiä 
muokkaustapoja ovat pursotus ja leikkaus. [6; 7; 8; 9, s. 26.]
Objektien geometrialla tarkoitetaan niiden nurkkapisteiden, asetuspisteiden ja paik- 
kakoordinaattien suhdetta nollapisteeseen halutun linjan suuntaisesti. Objektien
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parametreja ovat esimerkiksi palkin muoto ja kallistus pituusakseliin nähden. Yleises­
ti suunnittelutyö mallintamisessa etenee näitä geometriatietojen parametreja muun­
telemalla. [7; 8, s. 28-29.]
Tuotemallin yhtenä vahvuutena voidaan pitää muutosten päivittymistä malliin halut­
taessa automaattisesti. Tämä mahdollistaa muun muassa rakennusosien liittämisen 
toisiinsa älykkäästi. Malliin voidaan liittää älykkäästi sidotuksi ominaisuudeksi esi­
merkiksi arvioidun kallionpinnan täsmentyminen muuttamaan kallionpintaan asti 
porattujen paalujen pituutta. [7; 8, s. 29.]
Kappaleen ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi palkin materiaali ja väri. Metatietoihin 
voidaan kirjata sellaisia tietoja, joilla ei suoraan ole vaikutusta objektiin. Niihin kuu­
luu esimerkiksi osien numerointi ja asennusjärjestys, materiaalin luokitus, Infra- 
nimikkeistöjärjestelmän mukainen nimike rakennusosalle ja niin edelleen. Meta­
tiedoilla helpotetaan sekä tiedon hallinnointia että tietokantojen muodostamista. [7; 
8, s. 25-27, 30-31.]
Kuva 2. Sillan tuotemalli. Oliopohjaista tuotemallia voidaan käyttää tehokkaana 
apukeinona esimerkiksi määrälaskennassa.
Kappalemallin avulla rakennuskohteesta voidaan tehdä määrälaskelmia, jolloin kus­
tannusten arviointi helpottuu. Suunnitteluohjelma laskee pyydettäessä esimerkiksi 
rakennusosan tilavuuden tai painon (kuva 2), jolloin voidaan arvioida projektin koko- 
naisbetoni- tai teräsmenekki.
2.2.2 Pintamalli
Maanrakennusalan tietomallintaminen perustuu pitkälti pintojen mallintamiseen. 
Pintamalli on digitaalisessa muodossa tallennettua todellista tai suunniteltua pintaa, 
joka esittää esimerkiksi maanpintaa, kallionpintaa tai louhintaa. Pintamalli sisältää 
pistemäistä geometriatietoa x-, y- ja z-koordinaateissa. Lähtökohtaisesti pintamallit 
sisältävät vain geometriaa ilman tietosisältöä. Pintamalli voidaan muodostaa esimer­
kiksi laserkeilauksella tuotetusta pistepilvestä, josta edelleen muodostetaan kolmio- 
tai neliöverkkomalli (kuva 3). Verkkomallit muodostuvat tasomaisista pinta-aloista, 
jotka liittyvät saumattomasti toisiinsa. Vaihtoehtoisia tiedonkeruumenetelmiä ovat 
esimerkiksi tutkakuvaus ja valokuvaus. [10, s. 6-8.]
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Kuva 3. Kolmioverkkoa voidaan tarkastella yhtenä pintana, joka koostuu pienistä 
kolmiopaloista. Kuvassa näkyvästä louhitusta pinnasta on muodostettu yksi 
yhtenäinen objekti.
Koska pintamalli perustuu viivoihin todellisen pinnan sijaan, se on varsin pelkistetty 
esitys todellisesta pinnasta. Mitä tiheämmällä rasterilla malli tehdään, sitä suurempi 
on tiedostokoko, ja ohjelmien käyttö hidastuu. Pintamallien tarkkuudesta tuleekin 
sopia hankekohtaisesti.
2.3 Yhdistelmämalli
Eri suunnittelualat (rakennesuunnittelu, geotekninen suunnittelu, arkkitehtisuunnit­
telu, tie-, katu-, ratasuunnittelu, aluesuunnittelu ja niin edelleen) tuottavat yleensä 
omiin suunnitelmiinsa perustuvat tietomallinsa. Yhdistelmämalli (kuva 4) saadaan 
liittämällä eri suunnittelualojen tietomallit yhdeksi tietokannaksi (kuvio 1). Yhdistel- 
mämallista rakennushankkeen jokainen osapuoli -  niin suunnittelija, urakoitsija kuin 
käyttäjäkin -  saa kokonaiskuvan rakennusprojektista. Jotta eri suunnitteluosapuolten 
mallit saadaan keskustelemaan keskenään, on ensikädessä sovittava yhteisistä pe­
lisäännöistä. Yhdistelmämallissa pyritään säilyttämään sama informaatiotieto kuin 
alkuperäisessäkin, jos malliformaattia joudutaan muokkaamaan yhdistelmämallia 
luotaessa. Yhdistelmämallissa voidaan tarkastella kaikkien suunnittelualojen tuotta­
mia tietomalleja samanaikaisesti, ja suunnitelmien mahdollisia ristiriitaisuuksia voi­
daan tutkia. Yhdistelmämalleja käsitellään enemmän luvussa 5. [11.]
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Kuva 4. Siltapaikan yhdistelmämalli. [2, s. 31.]
Sillan
tuotemalli
Liittyvät
tekniikkalajit
Väylä-
mallit
\  /
Yhdistelmämalli
Lähtötieto-
Kuvio 1. Siltapaikan yhdistelmämallin muodostaminen. [2, s. 31.]
2.4 Tietomallien vaatimukset
Mallinnuksen onnistumiseksi on tietomalleille ja niiden hyödyntämiselle asetettava 
hankekohtaisesti painopisteet ja tavoitteet. Hankekohtaisten tavoitteiden, Rakennus­
tiedon julkaiseman Yleiset tietomallivaatimukset 20 12  ja Liikenneviraston julkaiseman 
Siltojen tietomalliohje 2014  pohjalta määritellään projektikohtaiset vaatimukset. Ylei­
set tietomallivaatimukset 20 12  käsittelee tietomallintamista uudis- ja korjausraken- 
tamiskohteissa sekä kattaa rakennuskohteen käytön ja ylläpidon. Mallinnusvaatimuk- 
sissa määritellään vähimmäisvaatimukset mallintamiselle ja tietomallien sisällölle. 
Siltojen tietomalliohje 2014  määrittelee silta- ja taitorakennehankkeiden vaatimukset
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tietomalleille ja mallinnusprosessille. Tietomalleille asetettavia vähimmäisvaatimuk­
sia on noudatettava kaikissa rakennushankkeissa, joissa nämä vaatimukset on määri­
tetty käytettäväksi. Lisävaatimuksia voidaan käyttää tapauskohtaisesti. Hankkeelle 
asetettavat tietomallivaatimukset ja tietomallien sisältö on esitettävä suunnittelu­
sopimuksissa. Suunnitteluttajan tulee huolehtia, että hankkeen tietomallivaatimukset 
ovat yksiselitteisiä. Suunnittelijan tulee aina noudattaa hyvää mallinnustapaa tieto­
malleja luodessa. [3, s. 2.]
Tässä tutkimuksessa esitetyt tietomallivaatimukset perustuvat Rakennustiedon jul­
kaisuun Yleiset tietomallivaatimukset 20 12  ja Liikenneviraston julkaisuun Siltojen 
tietomalliohje 2014.
2.4.1 Käytettävät ohjelmistot
Hankkeessa käytettävät mallinnusohjelmat on hyvä määritellä jo projektin tarjous- 
vaiheessa. Suunnittelijan tulee mainita käyttämänsä tietomalliohjelma, sen versio ja 
sen tukemat tiedonsiirtoformaatit. Yleisesti työskentely helpottuu, kun käytössä on 
viimeisimmät ohjelmistoversiot ja tiedonsiirtoformaatit. Hankekohtaisesti voidaan 
myös sopia muiden versioiden käytöstä. Jos projektin aikana otetaan käyttöön uusia 
ohjelmistoja tai niiden versioita, on suunnittelijan hyväksytettävä niiden käyttöönotto 
hankkeessa. Uusien versioiden käyttöönottovaiheessa on suoritettava tiedonsiirron 
testaus ennen lopullista käyttöönottopäätöstä. Joissakin tapauksissa suunnitteluttaja 
saattaa määritellä projektissa käytettävät ohjelmistot. Suunnittelutyön tilaajan ei 
tulisi kuitenkaan asettaa kohtuuttomia vaatimuksia ohjelmistojen suhteen. Olisi esi­
merkiksi kohtuutonta vaatia kaikkia suunnittelijoita käyttämään yhtä tiettyä ohjelmis­
toa mallien tuottamiseen, koska markkinoilla on useita vaihtoehtoja. Suunnittelija 
viime kädessä vastaa siitä, että valittu ohjelma soveltuu työhön eikä luo yhteen­
sopivuusongelmaa. [3, s. 2; 12, s. 42.]
2.4.2 Mallinnuksessa käytettävät työkalut
Mallinnuksessa tulee käyttää ohjelmistojen määrittämiä komponentteja ja työkaluja 
pääsääntöisesti niiden varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos rakennusosille tai kom­
ponenteille ei ole omia työkaluja, voidaan soveltaen käyttää muita työkaluja niiden 
mallintamiseen (kuva 5). Tällöin mallinnustapa tulee kirjata tietomalliselostukseen. 
Ohjelmistojen tulee tukea yleisimpien rakennusosien lisäksi tuoteosia ja objekteja, 
esimerkiksi kaiteita tai kiinnityslaitteita. Tuoteosien malli ntamistarkkuus määräytyy 
rakenneosan käyttötarpeen mukaan. Rakenne- ja tuoteosat mallinnetaan sellaisella 
tarkkuudella, että täydentävät rakenteet ja mahdolliset varusteet voidaan suunnitella 
liitettäväksi näihin ongelmitta. [3, s. 4; 8, s. 22.]
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Kuvio 2. Esimerkki sillan pääty rakenteista, jossa rakennusosat on mallinnettu suunnit­
teluohjelman työkaluja soveltaen.
2.4.3 Tiedonsiirto
Edellytyksenä tietomallipohjaiselle suunnittelulle on, että suunnittelun eri osapuolet 
määrittävät yhteisen tiedonsiirtotavan, jotta tietomallien yhdistäminen on toteutetta­
vissa. Hankkeen kaikki tietomallit toteutetaan hyvää mallinnustapaa noudattaen ja 
luovutetaan työn aikana vaaditussa laajuudessa tiedonsiirtoformaatissa sekä tarvit­
taessa mallinnuksessa käytettävässä ohjelmiston natiivitiedostomuodossa. Suunnit­
telutyön tilaaja voi tapauskohtaisesti määritellä vaadittavan laajuuden ja tiedonsiirto- 
formaatin. [3, s. 2-3.]
Mallien jakamiseen voidaan käyttää esimerkiksi pilvipalveluna tai erillisenä palveli­
mena toimivaa tietomallipalvelinta. Tietomallipalvelin voi sijaita esimerkiksi suunnit­
telijan serverillä, erillisellä tietomallipalvelimen hallinnoitsijalla tai projektipankissa. 
Kun yhteisestä tallennus- ja tiedonsiirtotavasta on sovittu, tarvitsee muutokset tallen­
taa vain yhteen paikkaan, ja lähtökohtaisesti kaikki suunnitelmat pysyvät ajan tasalla. 
[8, s. 32.]
Suunnittelijat voivat käyttää myös yhteistä tietomallia, jolloin jokaisella suunnittelun 
osapuolella on oikeudet mallin muokkaamiseen. Tämä tapa edellyttää kuitenkin, että 
kaikki suunnittelijat käyttävät samaa ohjelmistoa. Suunnitelmien tulisi myös edetä 
yhtäaikaisesti päällekkäisen työn välttämiseksi. Etuna tavassa on mallin päivittymi- 
nen reaaliajassa ja mahdollisuus tarkastustyökalujen käyttöön. [8, s. 33.]
Tietomalli voi olla myös hajautettuna eri suunnittelijoilla, ja tiedonsiirtoon käytetään 
sovittua tiedonsiirtoformaattia. Tällöin jokaisella suunnittelijalla on omat tieto­
mallinsa, joihin muiden suunnittelijoiden mallit tuodaan referenssinä. Tätä menetel­
mää käytettäessä on kuitenkin huolehdittava, että jokainen suunnittelija toimittaa 
omaan malliinsa tehdyt muutokset myös muille suunnittelijoille, jotta vältytään mah­
dollisilta ristiriidoilta ja/tai ylimääräiseltä työltä. Tämä toimintatapa ei edellytä tie­
tomallille erillistä hallinnoijaa, vaan suunnittelijat huolehtivat itse omasta tietomallis­
taan. Tätä toimintatapaa käytettäessä yhdistelmämalli voidaan luoda esimerkiksi 
tilaajan toimesta valtuuttamalla joku kokoamaan erillismallit yhteen projektin päätyt­
tyä. [8 , s. 33.]
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Tiedonsiirron kannalta toimivin menettelytapa on tallentaa mallit esimerkiksi suun­
nittelutoimiston hallinnoimalle verkkolevylle, jossa jokaisella suunnittelun osapuolel­
la on mahdollisuus hakea ja tallentaa suunniteltua tietoa. Näin voidaan varmistua 
siitä, että suunnittelutieto pysyy samassa tietokannassa ja tietoihin päästään helposti 
ja luotettavasti käsiksi.
Hankkeen päättyessä kaikki mallit ja niistä luodut dokumentit luovutetaan tilaajalle. 
Malleista on ennen niiden jakamista ja luovuttamista poistettava kaikki suunnitel­
maan kuulumattomat tasot ja komponentit. Mallit eivät saa myös sisältää muiden 
suunnittelun alojen malleja, vaikka ne olisivatkin referensseinä. Jokainen malli sisäl­
tää vain suunnittelijan omia mallinnusosia. [3, s. 2-3.]
Tietomalleja jaettaessa esimerkiksi IFC-muodossa tulisi tiedostot pakata. Tämä toi­
menpide pienentää tiedostokokoa jopa 90 prosenttia. Tiedostokokoa voidaan pienen­
tää myös käyttämällä erillistä IFC-tiedostojen optimointiohjelmaa ja pakkausohjel­
maa. Myös natiivimalli voidaan pakata, mutta tehokkuus on heikompi. [3, s. 2-3.]
2.4.4 Koordinaattijärjestelmä ja mittayksiköt
Projektin jokaisen tietomallin tulee olla hankkeen virallisessa koordinaatti- ja korke­
usjärjestelmässä. Mittayksikkönä käytetään metriä. Mikäli käytettävä ohjelmisto ei 
tue tätä mahdollisuutta, tulee hankkeen koordinaatistoon siirtymiseen tarvittava 
koordinaatisto- ja/tai mittayksikkömuunnos ilmoittaa. Sama koskee myös korkeus­
asemaa. Projektin koordinaatisto määritellään siten, että kaikki tietomallin osat ovat 
koordinaatiston positiivisessa neljänneksessä ja origon tulee sijaita lähellä rakennus­
kohdetta. Paikalliskoordinaatiston käyttöä maailman koordinaatiston sijasta tulee 
harkita, koska tietomallin sijaitseminen kaukana origosta saattaa aiheuttaa ongelmia 
useimmille suunnitteluohjelmistoille. Negatiivisten koordinaattilukujen käyttö on 
kielletty. [3, s. 3.]
Hankkeessa käytetyn koordinaatiston suhde yleiseen koordinaattijärjestelmään do­
kumentoidaan vähintään kahden vastinpisteen avulla. Vastinpisteille ilmoitetaan x- ja 
y-koordinaatit hankekoordinaatistossa sekä kunnan koordinaatistossa. Korkeussuun­
nassa tietomallit mallinnetaan todellisen korkeusaseman mukaan merenpinnasta. 
Hankekohtaisesti voidaan myös sopia vaihtoehtoisen korkeusaseman käytöstä. Mal­
linnukseen käytettävästä koordinaatistosta sovitaan viimeistään ennen mallinnuksen 
aloitusta, eikä valittua koordinaatistoa tule enää projektin aikana muuttaa ilman pai­
navaa syytä. Mahdolliset muutokset tulee hyväksyttää projektin kaikilla osapuolilla ja 
ne dokumentoidaan suunnittelukokouksessa. [3, s.3.]
Hankekohtaista koordinaattijärjestelmää käytettäessä tulee käytetty koordinaatisto ja 
tarvittavat koordinaattimuunnokset ilmoittaa lähtötietona, ja tieto tulee dokumentoi­
da mallin arkistoinnin yhteydessä. Tietomallista työmaata varten tulostettavat doku­
mentit ja mittaustiedot toimitetaan hankkeen koordinaatistossa käyttäen metriä mit­
tayksikkönä. Joissakin tapauksissa -  esimerkiksi teräsosien konepajakuvissa -  käyte­
tään yksikkönä millimetriä. [3, s. 13.]
Siltoja mallinnettaessa käytetään yleensä origokeskeistä suunnitteluohjelmaa, jossa 
mittayksikkönä on millimetri. Väyläsuunnitteluohjelmat, työmaiden mittamaailmat 
sekä yleisesti käytettävät geometriset mittausohjelmat käyttävät kuitenkin geodeetti­
sia taso- ja korkeuskoordinaatistoja, joissa mittayksikkönä on metri. Mittayksikön 
muuttuminen tulee huomioida mallien yhteensovittamisessa. [2, s. 28.]
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2.4-5 Rakenneosat ja mittatarkkuus
Mallinnuksessa tulee käyttää ohjelmistokohtaisia objekteja loogisesti ja käyttötarkoi­
tuksen mukaisesti, jotta niistä on tunnistettavissa osan merkitys ja tyyppi. Perusra- 
kenneosat käsittävät seinän, palkin, pilarin ja laatan. Näitä osia tulee mallintaa niin, 
että vähintään osan geometria, tyyppi, materiaalitiedot, nimi sekä muu oleellinen 
tieto siirtyvät tiedonsiirtovaiheessa. Paras siirtomalli saadaan aikaiseksi, kun osat 
mallinnetaan niille tarkoitetulla työkalulla. Jos tämä mallinnustapa ei jostakin syystä 
onnistu, käytetään mallintamiseen muita työkaluja. Tällöin poikkeava mallinnustapa 
kirjataan tietomalliselostukseen. [2, s. 20, 25, 54.]
Mallinnuksessa tulee noudattaa suunnitteluvaiheen mukaista tarkkuutta. Yleissuun­
nittelussa mittatarkkuus saa olla perinteisten luonnosten mukaista. Rakennesuunnit- 
teluvaiheessa mallin rakenteiden tulee olla mittatarkkaa. Suunnittelualueen väylien ja 
muiden pintojen mittatarkkuus tulee olla riittävän tarkka niiden tehokkaan hyödyn­
täminen varmistamiseksi. Maanpintojen, kallionpintojen yms. geometristen pintojen 
mallintaminen erityisen tarkasti ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista. Geometrisil­
ta pinnoilta ei vaadita tilanvarausominaisuuksia, vaan rakenteen pintamalli riittää. 
Suunnittelualueen ulkopuolisten geometristen pintojen mittatarkkuus voi olla luon- 
nostason luokkaa. Massanvaihdot ja alustäytöt mallinnetaan riittävällä tarkkuudella. 
[2, s. 19-20, 23; 13, s. 20.]
Mallin varusteet ja järjestelmät, kuten esimerkiksi laakerit ja vesihuollon järjestelmät, 
mallinnetaan tilanvarausobjekteina niin, että niiden geometria ja tyyppi selviävät 
mallista. Kaiteet, sähköratapylväät ja haluttaessa jopa raiteet mallinnetaan sillan 
kohdalle. Pääteräkset pyritään mallintamaan mahdollisimman mittatarkkana ja se- 
kundääriteräkset määrällisesti oikein. Raudoitusten tiedoista tulee selvitä mitat ja 
sijoittelu. [2, s. 21-23, 25-26.]
Rakennesuunnitteluvaiheessa rakennusosat tulee mallintaa siten, että mallista erot­
tuu kaikki todelliset rakennusosakomponentit, esimerkiksi valuyksiköt sekä työ- ja 
liikuntasaumat. Rakennekokonaisuus mallinnetaan siten, kuin ne on tarkoitus toteut­
taa rakennusvaiheessa. [2, s. 23-24.]
2.4.6 Osien nimeäminen ja numerointi
Rakennusosien nimeämisessä ja numeroinnissa jokaisen suunnittelun osapuolen 
tulee noudattaa hankekohtaisesti sovittavaa numerointiohjetta mallin käytön helpot­
tamiseksi. Mallinnusohjelmat luovat automaattisesti jokaiselle rakennusosalle yksi­
lölliset tunnisteet. Tunnisteiden avulla osaa voidaan seurata koko rakennusprojektin 
ajan aina valmistukseen ja asennukseen asti. Tämä helpottaa esimerkiksi raudoitus­
ten tilaamista ja asentamista. Automaattisen numeroinnin lisäksi rakenteet nimetään 
ja numeroidaan loogisesti hankkeessa sovitulla ja tilaajan hyväksymällä tavalla. Ra­
kennusosat voidaan nimetä ja numeroida esimerkiksi taulukossa 1 ja liitteessä 1 esi­
tetyllä tavalla. [2, s. 28-29; 14, s. 3.]
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Taulukko 1. Ohjelmistosta riippumatta osien numeroinnin päätasona käytetään oh­
jeen Sillan määrälaskenta TIEH2100052-v-07 mukaista sijaintikoodia. 
[2, s. 28.]
000
100
200
110/210
310/390
400
500
600
900
Koko silta
Maatuki 1
Maatuki 2
Kehän peruslaatat
Välituet
Päällysrakenne
-kaariosa
Varusteet ja laitteet
Muut siltapaikan rakennusosat
Immateriaalinen tieto ja referenssimallit, jotka eivät sovi määrälaskenta­
ohjeen mukaiseen sijaintikoordinaatistoon; sijaintikoodina käytetään:
1000 Muu mallinnusteknillinen tieto
Rakennepinnoissa ja taiteviivoissa (tie-, katu- ja rataväylien ja -alueiden pinta­
malleissa) noudatetaan InfraBIM-nimikkeistön mukaisia numerointi- ja nimeämiskäy­
täntöjä. Taiteviivojen koodauksen tavoitteena on, että jokaisessa suunnitelmassa ja 
suunnitteluvaiheessa käytetään samaa numerointi- ja nimeämiskäytäntöä. [15, s. 16.]
Ulkolu isken
P ä ä lly s te e n  reuna
STsöluiskon yläreuna 123
Sisäluiskan
a la re u n a  124
yläreuna
Kuvio 3. Väylämallin taiteviivojen nimet ja  koodit InfraBIM-nimikkeistön ohjeiden 
mukaisesti. [15, s. 16.]
2.4.7 Tietomallikoordinaattori
Tietomallien yhteensovittamiseen tarvitaan tietomallikoordinaattoria, joka raportoi 
havaintonsa pääsuunnittelijalle sekä muille suunnittelijoille. Hankkeen pääsuunnitte­
lijan vastuulla on eri suunnittelun alojen mallien päivittäminen ja mallien yhteen­
sovittamisesta huolehtiminen, sekä muutostilanteiden hallinta. [3, s. 4.]
Tietomallikoordinaattori laatii hankkeen alussa tietomallintamisen tavoitteet sekä 
varmistaa tietomallintamisen lähtötietojen saatavuuden kaikille suunnittelijoille. 
Suunnittelun alussa tietomallikoordinaattori varmistaa suunnittelijoiden käyttämien 
koordinaatistojen ja korkojen yhteensopivuuden sekä selvittää, mitä malleja hank­
keen eri vaiheissa tarvitaan ja mitä malleja eri suunnittelijoiden vastuulla on. Tieto-
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mallikoordinaattori myös huolehtii tietomallintamisen aikataulusta sekä tarkastaa 
mallien valmiusasteen. Tietomallikoordinaattori tarkastaa mallien yhteensopivuuden 
ja ristiriidattomuuden suunnittelutilanteen mukaisesti. [3, s. 6-9.]
Tietomallikoordinaattorin tehtäviä voi hoitaa joko pääsuunnittelija tai joku muu pää­
suunnittelija tai suunnitteluttajan valitsema taho. Tietomallikoordinaattorin tehtävät 
ovat osin päällekkäisiä pääsuunnittelijan kanssa, joten looginen valinta ainakin pie­
nemmissä hankkeissa tietomallikoordinaattoriksi on usein pääsuunnittelija. Tieto­
mallikoordinaattorin tehtävät voivat vaihdella hankekohtaisesti. Pienehköissä koh­
teissa erikoissuunnittelijat voivat itsekin yhdistää ja tarkastaa mallit. Vaativammissa 
kohteissa työmäärä voi kasvaa niin suureksi, että tietomallikoordinaattorin tulisi olla 
itse suunnitteluun osallistumaton henkilö. [16, s. 29-30.]
2.4.8 Mallin julkaisu
Tietomallit ja niistä tuotetut dokumentit toimivat päätöksentekovälineinä hankkeen 
virallisissa julkaisupisteissä, kuten rakennuslupaa hankittaessa tai urakkalaskennas­
sa. Julkaistavien dokumenttien -  kuten suunnitelmien, piirustusten, määrien ja ohjei­
den -  tulee ensisijaisesti pohjautua tietomalliin, ja ne voidaan tarvittaessa julkaista 
mallin julkaisun yhteydessä. Malleja tulee julkaista useammin kuin dokumentteja. 
Näin meneteltäessä mallia voidaan hyödyntää paremmin suunnitteluvaiheessa, ja 
näin voidaan välttyä esimerkiksi suunnittelun välivaihepiirustuksien laatimiselta. 
Projektin aikataulussa on tällöin huomioitava mallin tarkastamiseen kuluva aika. [3, s. 
5.]
Malli julkaistaan eri suunnitteluvaiheissa tarkoituksen mukaisessa valmiusasteessa. 
Mallin julkaisun yhteydessä julkaistaan myös mallin sisältöä kuvaava tietomalliselos- 
tus ja muut malliin liittyvät dokumentit. Ennen julkaisua malli tarkastetaan tietomal- 
livaatimusten laadunvarmistusosan mukaisesti. Julkaisu paketti voidaan siirtää esi­
merkiksi projektipankkiin tarkastettujen mallien kansioon. Projektissa on huomioitava 
mm. määrälaskelmien ja muun materiaalin linkittäminen juuri siihen julkaisupaket- 
tiin, jonka pohjalta ne on tehty. [3, s. 5.]
2.4.9 Muuta huomioitavaa
Malli esitetään ns. ’’lopputilanteen” mukaisessa geometriassa, jossa kaikki mitta- 
tiedot ja tilanvaraukset perustuvat +10 °C lämpötilaan. Näin menettelemällä voidaan 
valmiita rakenteita verrata tietomalliin. Esikohotuksia tai muita rakennusosien val­
mistukseen tai sillan rakentamistöiden ohjaukseen liittyviä ennakointeja ei mallinne­
ta tietomalliin, vaan niistä tehdään tarpeen vaatiessa erillisiä toteutusmalleja. Beto- 
nisiltojen osalta esikohotukset voidaan myös esittää suunnitelmaa täydentävissä 
dokumenteissa, esimerkiksi rakennussuunnitelmaselostuksessa. Avattavat sillat esi­
tetään kiinni- ja aukiasennoissa. [2, s. 27.]
Sillan tietomalliin mallinnetaan 2D-dokumenttipohjaista suunnittelua vastaavasti 
siltaa koskeva immateriaalinen tieto. Sillan suunnitteluun liittyvä immateriaalinen 
tieto mallinnetaan joko ’ aineettomana” tietona tai ”nollapainoisina” objekteina. Kun­
kin objektin muoto, mitat, numerointi ja nimeäminen ilmoitetaan tietomalliselostuk- 
sessa. Sillan immateriaalisista tiedoista mallinnetaan muun muassa:
• valuyksiköt ja työsaumat
lohkot ja asennuskokonaisuudet
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• sillan hyödyllinen leveys ja jännemitat mittaviivana, johon on lisätty 
vaatimusten mukainen mitta, tai vaihtoehtoisesti objektina, jonka pi­
tuus on vaadittu mitta
• aukkovaatimukset (ATU) tilanvarausobjekteina
• sillan geometrialinjat ja väylien tasausviivat viivamaisilla objekteilla 
tasapaaluittain, jonka lisäksi tasakymmen- tai tasakaksikymmenpaalut 
erillisellä objektilla, jonka attribuuteissa on määritelty ko. pisteen si­
jaintitieto väylällä (paalulukema, kilometrilukema)
• tukilinjat niiden mallinnukseen tarkoitetuilla objekteilla tai muulla vas­
taavalla objektilla
• rakenteiden tunkkauskohdat tilanvarausobjekteina. [2, s. 27.]
Kuvassa 7 esitetään mm. aukean tilan ulottuma (ATU) sillan kannen päällä läpinäky­
vänä vaaleansinisellä, tukilinjat poikittain punaisina ’’tankoina”, vapaa aukko lä­
pinäkyvänä ’’laattana” kannen alla, mittalinjat kannen suuntaisesti punaisina ’ tan­
koina”, joissa paalut merkitty keltaisina palloina, sekä hyödyllinen leveys sinisenä 
’ tankona” sillan keskikohdalla.
Kuva 5. Sillan immateriaalisia tietoja.
Sillan sijainti ilmoitetaan hankkeen virallisessa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmäs­
sä pääpisteiden avulla. Mallinnusteknisistä syistä sillan tuotemalli voi sijaita paikal- 
liskoordinaatistossa. Tällöin pääpisteille ilmoitetaan sekä paikalliskoordinaatit, että 
hankkeen viralliset koordinaatit. Pääpisteet mallinnetaan jokaisen tukilinjan ja  reuna- 
palkin todellisen sisäreunan leikkauspisteeseen reunapalkin yläreunan korkoon sekä 
siipimuurien ulkonurkkiin (kuva 8). [2, s. 28.]
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Kuva 6. Sillan pääpisteet.
2.5 TietomaUiseLostus
Siltojen tietomalliohjeen 2014  vaatimusten mukaisesti tietomalliin tulee liittää tieto- 
malliselostus. Tietomalliselostus on kuvaus tuotemallin tilanteesta sen luovutus­
hetkellä. Tietomalliselostuksesta tulee selvitä hankkeen yleis- ja lähtötiedot, tieto­
mallin sisältö, mallintamiseen käytetyt ohjelmistot, tiedonsiirtoformaatti jne. Tieto- 
malliselostukseen kirjataan myös mahdolliset poikkeavuudet mallin sovitusta sisäl­
löstä, sekä keskeneräistä tietomallia luovutettaessa seikat, jotka vielä puuttuvat mal­
lista. [2, s. 54; 3, s. 4; 17.]
Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan tietomalliselostuksesta tulee selvitä:
• kohde
• mallin sisältö
• liittyvät referenssit/tekniikkalajien mallit
• käytetty ohjelmisto ja sen versio ja tiedostomuoto
• koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä, sekä mahdollisen paikallis- 
koordinaatiston sijainti
• kuvaus osien nimeämisestä ja numeroinnista
• mahdolliset puutteet ja keskeneräisyydet mallissa suhteessa kyseisen 
vaiheen vaatimuksiin, ts. suunnittelun/toteutuksen valmiusaste
• mahdollisen väylägeometrian ja muiden liittyvien rakenteiden tarkkuus 
tietomallissa
• mallin tarkastuksen tilanne
• tuotemallin laadunvarmistus
• mallin tarkastus- ja hyväksymisehdot
• muut huomioitavat asiat. [2, s. 54.]
Tietomalliselostus luovutetaan tietomallin yhteydessä ja se myös arkistoidaan tieto­
mallin mukana. Tietomalliselostus on tärkeä osa luovutettavaa tietomallipakettia, 
jotta kaikki osapuolet voivat hyödyntää luovutettua tietomallia oikein. [2, s. 54.]
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3 Tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin 
lähtötiedot
Onnistuneen suunnitteluprosessin edellytys on lähtötietojen oikeellisuus. Tämä pätee 
kaikkeen suunnitteluun perinteisestä käsin piirtämisestä tietomallintamiseen. Tieto­
mallipohjaisen suunnittelun esisuunnitteluvaiheessa rakennuskohteen suunnittelu­
alueen tiedoista laaditaan lähtötietomalli, jota voidaan hyödyntää koko suunnittelu­
prosessin ajan esisuunnittelusta aina käyttöön ja ylläpitoon. Lähtötietomallilla kuva­
taan hankkeen suunnittelualueen nykytilaa kaksi- tai kolmiulotteisessa muodossa. 
Lähtötietomalli varmistetaan hyvissä ajoin ennen suunnitteluprosessin alkua, jolloin 
suunnittelijalla on suunnitteluprosessin käynnistyttyä heti käytössä tarvittavat nyky­
tilan lähtötiedot. Lähtötietomalli toimii pohjana suunnittelumallille, ja sitä hyödynne­
tään koko hankkeen ajan. Lähtötietomalli saattaa päivittyä suunnitteluvaiheessa syn­
tyneiden uusien lähtötietojen osalta (kuviot 2 ja 3). Päivittyviä lähtötietoja voivat olla 
esimerkiksi uudet pohjatutkimukset tai tarkentuneet maastomallit. Vastuu lähtö- 
tietomallin päivityksestä seuraavaan suunnitteluvaiheeseen on usein suunnittelusta 
vastaavalla taholla. Alkuperäisen mallin laatijan päivitysvastuu päättyy tilaajan hy­
väksyessä lähtötietomallin. [13, s. 23-24; 18, s. 4-5.]
Suunnittelu
malli
Se ura a vaSuunnittelu­
vaihe suunnitte uvaihePäivitettyLähtötieto-
malli lähtö teto-ma lii
Päivittyneet
lähtötiedot
Kuvio 4. Lähtötietomallin päivitys suunnitteluvaiheen osana. [19.]
R ak.suun. T o teu tus
m a lliRakennus- Rakenta- KunnossaE s isuunn itte lu
su u n n itte lu mineo
Päivittyvä lahtotietomalli
Kuvio 5. Päivittyvä lähtötietomalli osana hankkeen elinkaarta. [19.]
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Lähtötietomallien sisällön tarkkuus ja laajuus vaihtelee eri suunnitteluvaiheiden ai­
kana. Tärkeintä on saada suunnitteluvaiheen kannalta oleellinen ja suunnittelu­
vaiheen ratkaisuihin vaikuttava tieto suunnittelijalle. Suunnittelijan tulee osata hyö­
dyntää kunkin prosessin osan kannalta oleellista tietoa sekä tietää, mitä tietoa tulee 
siirtää seuraavaan työvaiheeseen. [2, s. 15.]
Tietomallipohjaisen taitorakenteiden suunnittelun lähtöaineisto voidaan jakaa kol­
meen erilliseen kokonaisuuteen:
• kohteen nykytilaa kuvaavaan tietomalliin
• muiden tekniikkalajien suunnittelijoiden tuottamaan suunnitteluai- 
neistoon
• edellisen suunnitteluvaiheen aineistoon. [2, s. 15.]
Näiden tietojen lisäksi lähtötietomallia voidaan täydentää vielä edellisen suunnittelu­
vaiheen aineistolla siltä määrin, kuin sitä soveltuvin osin voidaan hyödyntää. Kysei­
sen aineiston jakautuminen uuden suunnitteluvaiheen aineistoihin tarkentuu suunnit­
telun edetessä. Jokainen osa-alue muodostaa oman kokonaisuuden, josta voidaan 
laatia yhtenäinen siltapaikan lähtötietomalli. [2, s. 15; 18, s. 4.]
15-1
Lähtötietomallin eri osa-alueet kannattaa pitää erillään ja erillisinä malleina, jolloin 
suunnittelija voi erottaa todellisen, olemassa olevan, tiedon suunnitellusta ja viitteel­
lisestä tiedosta [2, s.15].
Lähtötietomalli voidaan jaotella edelleen kuvion 5 esittämällä tavalla. Siltapaikan 
lähtötietojen nykytilamalli koostuu maastomallista, maaperämallista, nykyisistä ra­
kenteista sekä temaattisesta aineistosta, joka käsittää kaava-, kartta- ja paikkatieto­
aineistot pääsääntöisesti kaksiulotteisessa muodossa. Viiteaineistoksi voidaan lukea
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kaikki muu aineisto, joka ei varsinaisesti kuulu itse malliin, mutta jonka voidaan kat­
soa olevan suunnittelun kannalta oleellista tietoa. Lähtötietomallin sisältöä esitellään 
tarkemmin luvussa 5. [13, s. 18-19, 22.]
Kuvio 7. Sillansuunnittelun lähtötietoaineisto. [18, s. 4.]
Siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnitteluun liittyy usein myös muiden tekniik­
kalajien suunnitelmia. Suunnittelu tapahtuu vuorovaikutteisesti, jossa suunnittelun 
eri osapuolet vaihtavat tietoa, eli toimittavat oman osa-alueensa tiedot muille suun­
nittelijoille lähtötiedoksi.
Eri tekniikkalajien suunnitelmista lähtötiedoksi tarvittavaa tietoa ovat esimerkiksi:
• väylät
• nykyiset rakenteet
• suunnitellut rakenteet
• tarkentunut maaperätieto
• valaistus
• vesihuollon järjestelmät
• sähköverkot ja kaapeloinnit
• rakentamisen vaiheistukseen vaikuttavat väylien liikennöinnit
• muut mahdolliset tilanvaraukset.
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Lähtötiedot lähetetään pintamalleina, numeerisina taulukoina tai objekteina. Verkos­
tot, järjestelmät ja yksittäiset objektit mallinnetaan mahdollisuuksien mukaan tilan- 
varausobjekteina. [18, s. 8.]
Lähtötietomallin laadunvarmistuksen kannalta tulee varmistaa, että aineisto on aina 
ajantasaista, ja että aineisto sisältää kaikki oleelliset alkuperä- ja metatiedot sekä 
erityishuomiot, puutteet ja riskit. Aineiston tarkkuuden tulee vastata hankkeen aset­
tamia vaatimuksia, eikä aineistossa saa olla selkeitä virheitä tai ongelmia. [20, s. 16.]
Lähtötietoaineistoa koskevia vaatimuksia ja ohjeita käydään läpi yksityiskohtaisem­
min mm. Siton julkaisussa PRE/infram allin vaatimukset ja  ohjeet, Osa 2.0: Lähtötiedot 
sekä Liikenneviraston julkaisussa Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje.
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4 Tietomallintaminen silta- ja taito- 
rakenteiden suunnittelussa
Siltahankkeiden suunnittelu etenee tie- tai ratasuunnittelun vaiheiden mukaisesti 
noudattaen suunnittelua ja rakentamista koskevia ohjeita ja säädöksiä. Eri suunnitte­
luvaiheissa tarvittavat tiedot hankitaan kunkin suunnitteluvaiheen edellyttämässä 
laajuudessa. Suunnittelun lähtötietojen tehtävä on antaa tarvittavat tiedot siltapaikan 
valintaa, sillan suunnittelua ja suunnittelun hallinnollista käsittelyä varten. Suunnit­
telun päävaiheet ovat esisuunnittelu, yleissuunnittelu, siltasuunnittelu ja rakennus­
suunnittelu. Aiemman suunnitteluvaiheen tiedot toimivat seuraavan vaiheen lähtötie­
toina ja tietoja tarkennetaan suunnittelun tarpeiden mukaan suunnittelun aikana. [21, 
s. 9.]
4.1 Siltapaikka
Siltapaikka on koko se alue, joka vaikuttaa sillan maisemalliseen ulkonäköön. Sillasta 
tehty tietomalli sisältää yhden siltapaikan, ellei toisin sovita. Siltapaikan tietomalliin 
mallinnetaan kaikki rakenteeseen vaikuttavat seikat suunnitteluvaiheen vaatimassa 
laajuudessa. Siltapaikka luokitellaan neljään luokkaan; I, II, III ja IV, joista luokka I on 
vaativin ja luokka IV on vähiten vaativa. Luokkaan I kuuluu valtakunnallisesti arvok­
kaat kulttuuriympäristöt ja maisemalliset tai taaja ma kuvalliset näkymät sekä luon­
nonsuojelualueet. IV-luokkaan kuuluu vähän liikennöityjen väylien siltapaikat taaja­
mien ulkopuolella tavanomaisessa maisemassa sekä vähäiset vesistönylitykset, eikä 
IV-luokan siltapaikat yleensä edellytä arkkitehti- tai maisemasuunnittelua. [22, s. 7.]
4.2 Esisuunnittelu
Siltahankkeen esisuunnittelu keskittyy mm. maankäyttöön, liikennejärjestelmä­
suunnitteluun, tarveselvitykseen ja toimenpideselvitykseen. Esisuunnittelua voidaan 
tarvita myös ympäristövaikutusten arviointia tai selvitystä varten. Jos sillan vaikutuk­
set ympäristöön ovat vähäiset tai kustannuksiltaan erilaisia tieratkaisuja ei ole tar­
peen verrata, voidaan esisuunnittelu sisällyttää sillan yleissuunnitteluvaiheeseen. 
Esisuunnitteluvaiheessa 3D-mallintamista tehdään siltapaikkaluokissa I ja II. Ratkai­
suja havainnollistetaan tekemällä havainnemalleja yhdistämällä siltapaikan maasto­
malli, väylämalli sekä eri siltavaihtoehtoja. Immateriaalisista tiedoista mallinnetaan 
tukilinjat, hyödyllinen leveys ja aukkovaatimukset. [2, s. 19; 21, s. 11-12.]
4.3 Yleissuunnittelu
Sillan yleissuunnittelu on tie-, rata- tai katuhankkeen lakisääteiseen yleissuunnitte­
luun tai muuhun yleissuunnittelua vastaavaan suunnitelmaan liittyvää suunnittelua. 
Yleissuunnittelun lähtökohtana toimii esisuunnitteluvaiheessa tehty tarveselvitys, 
toimenpideselvitys tai vastaava suunnitelma. Yleissuunnitteluvaiheessa tutkitaan 
esisuunnittelun perusteella valitulle siltapaikalle sopivia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja 
vertailemalla selvitetään sillan vaikutuksia ympäristöön, tutkitaan eri siltatyyppien 
toimivuutta ja niiden pituuksia ja jännemittoja erilaisin luonnospiirustuksin, tehdään 
havainnemalleja sekä alustavia kustannusarvioita. Vaihtoehdoista valitaan tavallises­
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ti yksi suunnitelma, jota käytetään siltasuunnittelun lähtökohtana. Yleissuunnittelu- 
vaiheessa mallinnetaan näkyvissä olevat rakenteet ja varusteet sekä siltaan liittyvät 
maastorakenteet kuten sillan luiskat ja keilat. Piiloon jäävät rakenteet, kuten raudoi­
tukset, jätetään mallintamatta. Immateriaalisista tiedoista mallinnetaan liikennetek­
niset mitat, aukkovaatimukset, väylien mittalinjat, tukilinjat sekä sillan pääpisteet. 
Siltapaikasta luodaan yhdistelmämalli, jossa on mukana lähtötietomallin aineisto ja 
suunnitteluvaiheen väyläaineisto. [2, s. 20-21; 21, s. 12-13.]
4.4 Siltasuunnittelu
Siltasuunnitelma laaditaan osana väylähankkeen tie-, rata- ja katusuunnitelmaa. S il­
lan rakentamiselle haetaan tässä vaiheessa tarvittavat luvat. Perinteisesti piirustus- 
pohjaisessa suunnittelussa laaditaan tässä vaiheessa sillan pääpiirustus, jossa esitel­
lään sillan ulkonäkö, rakenteet, päämitat ja sillan sovittaminen ympäristöön ja väylä- 
suunnitelmaan. Sillan tietomallin vaatimukset noudattavat tässä vaiheessa perintei­
sen pääpiirustuksen sisältövaatimuksia. Siltasuunnitelman lähtökohtana toimii ai­
emmat esi- ja yleissuunnitelmat sekä hankeen yleissuunnitelman ja väyläsuunnitel- 
man hyväksymispäätökset. Ennen siltasuunnitelman laatimista on tarpeen tutkia 
riittävässä laajuudessa esi- ja yleissuunnitteluvaiheessa laadittuja siltavaihtoehtoja 
oikean ratkaisun löytämiseksi. Siltasuunnitelmavaiheessa sillasta mallinnetaan näky­
vissä olevien rakenteiden lisäksi alusrakenteet sekä siltaan liittyvät maastorakenteet, 
kuten keilat ja luiskat. Sillan varusteet ja laitteet mallinnetaan tarkoituksenmukaises­
sa laajuudessa. Raudoituksia ja pieniä detaljeja ei mallinneta tässä vaiheessa. Silta­
suunnitelmavaiheessa siltapaikasta laaditaan tietomalliselostus ja yhdistelmämalli, 
jossa on mukana lähtötietomalli, sillan tuotemalli, suunnitteluvaiheen väyläaineisto 
ja muiden liittyvien tekniikkalajien mallit. [2, s. 21-23; 21, s. 13-14.]
4.5 Rakennussuunnittelu
Sillan rakennussuunnitelma laaditaan yleissuunnitteluvaiheessa ja siltasuunnittelu- 
vaiheessa tehtyjen ratkaisujen mukaan. Sillan rakennussuunnitelma määrittää, miten 
rakennustyö voidaan tehdä. Rakennussuunnittelua varten tarvitaan tarkat tiedot mm. 
tielinjan geometriasta siltapaikalla, sillan liikenneteknisistä mitoista, suunnittelualu­
een pohjatutkimuksista ja kuormituksista. Tässä vaiheessa siltaratkaisulle on hankit­
tu tarvittavat luvat. Varsinaisten siltasuunnittelun lähtötietojen lisäksi suunnittelijalle 
ilmoitetaan muutkin suunnitteluun vaikuttavat seikat, jotka eivät määräydy suoraan 
ohjeistuksesta. Nämä suunnittelua ohjaavat lähtötiedot kootaan siltasuunnittelu- 
vaiheessa ja ilmoitetaan suunnittelijalle siltasuunnittelua sitovina tuotevaatimuksina. 
Rakennesuunnitteluvaiheessa on tarpeen tarkistaa, onko siltasuunnitteluvaiheen 
jälkeen päätetty muutostoimenpiteistä, jotka voivat vaikuttaa siltaan tai siltapaik- 
kaan. Sillasta laaditaan tuotemalli ja tietomalliselostus. Silta mallinnetaan kokonai­
suudessaan varusteineen, raudoituksineen, maaperätietoineen ja immateriaalitietoi- 
neen. Lopullisessa rakennussuunnitelmassa esitetään rakenteet sellaisina, kuin ne on 
tarkoitus toteuttaa. Siltapaikasta laaditaan yhdistelmämalli, jonka avulla voidaan 
osoittaa, että eri tekniikkalajien suunnitelmat ovat yhteensopivia keskenään. [2, s. 23­
26; 21, s. 15.]
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4.6 Laadunvarmistus
Tietomallintamisen laadunvarmistuksen tavoitteena on parantaa suunnitelmien laa­
tua siinä määrin, kuin se on tietomallipohjaisten suunnitelmien avulla tehtävissä. 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on kunkin suunnittelijan omien suunnitelmien laa­
dun parantaminen ja ylläpito, sekä suunnittelun eri osapuolien välisen tiedonsiirron 
parantaminen. Laadunvarmistuksella voidaan vähentää myös mahdollisia rakennus­
työn aikana havaittavia ongelmakohtia, ja tästä seuraavia lisätöitä. [23, s. 2.]
Tietomallipohjaisten suunnitelmien laadun parantaminen on suunnittelijoiden ja ti­
laajan yhteistyötä. Näin pystytään vastaamaan tilaajan tarpeisiin. Laadunvarmistus 
parantaa koko rakennusprosessin aikataulun ja kustannusten hallintaa, ja sillä helpo­
tetaan suunnitelmien muutosten tekoa. [23, s. 2.]
Yksi keskeisin laadunvarmistuksen työkalu on törmäystarkastelut. Yhdistelmämalleja 
luodessa törmäystarkasteluiden avulla saadaan mahdolliset ongelmakohdat selville, 
ja nämä voidaan myös esittää muille suunnittelijoille. Jo keskeneräinenkin tietomalli 
auttaa suunnitelmien laadunvarmistuksessa. Eri suunnittelunalojen suunnitelmien 
tulisi edetä loogisesti rinnakkain ja yhteistyössä. Tällä varaudutaan mahdollisiin 
suunnitelmien muutoksiin. Jokaisen suunnitteluosapuolen on tehtävä laadunvarmis­
tusta suunnitelmiensa osalta oman laatujärjestelmänsä mukaisesti. Kunkin suunnitte­
lualan ajankohtaiset tietomallit tulisi myös olla aina muiden saatavilla, joten on sovit­
tava riittävän tiheästä tietomallien tallennuksesta esimerkiksi projektipankkiin. Omi­
en suunnitelmiensa merkittävistä muutoksista on myös hyvä ilmoittaa hankkeen tie- 
tomallikoordinaattorille. Näin menettelemällä parannetaan myös muiden osapuolien 
laadunvarmistusta sekä koko rakennusprosessin laadunvarmistusta. [23, s. 3-4.]
Tietomallien laadunvarmistus voidaan esittää kolmesta näkökulmasta:
• Onko tietomalli muodostettu oikein suunnitteluohjelmalla
• Löytyykö tietomallista vaaditut tiedot
• Eri suunnittelunalojen tietomallien yhteensovittaminen ja vertailu kes­
kenään. [23, s. 3.]
Hankkeen alussa on hyvä sopia käytettävistä suunnitteluohjelmista. Suunnittelijoilla 
tulisi olla käytössä viimeisimmät tiedonsiirtoformaatit ja ohjelmaversiot. Hankkeen 
alussa myös varmistetaan, että kaikissa suunnitelmissa käytetään samaa koordinaa­
tistoa. Hankkeen aikana on hyvä järjestää kokouksia, joissa tarkastellaan tuotettuja 
tietomalleja sekä käydään läpi mahdolliset ongelmat ja virhetilanteet. Ennen kokous­
ta toimitetaan tietomallikoordinaattorille tai muulle tietomallien yhdistämisestä vas­
taavalle taholle eri suunnittelunalojen ajantasaiset tietomallit tiedonsiirtoformaateis- 
sa. Lisäksi tietomallin yhteyteen on hyvä liittää lyhyt selostus tietomallin tilasta ja 
valmiusasteesta. Kokouksissa tehdään alustavat huomiot suunnitelmien tilasta. [23, 
s. 3- 5.]
Suunnitteluttajan tulee saada hyvänlaatuiset suunnitelmat. Suunnittelutyön tilaaja 
voi tehdä laadunvarmistuksen itse, tai hän voi valtuuttaa asiaan perehtyneen konsul­
tin tekemään suunnitelmien tarkistuksen. Tilaajan tekemässä tietomallien tarkastuk­
sessa ei korjata löydettyjä virheitä, vaan ne raportoidaan suunnitteluryhmälle tai sel­
keissä tapauksissa suoraan suunnittelijalle. Loppukädessä suunnitelmien virheettö­
myys on kuitenkin suunnittelijan vastuulla tilaajan hyväksynnästä huolimatta. Tieto­
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mallit voidaan julkaista sovitussa laajuudessa vasta tietomallien laadunvarmistuksen 
ja suunnitteluttajan tai hänen edustajansa hyväksynnän jälkeen. [23, s. 6.]
4.7 Törmäystarkastelu
Tietomallien pienien virheiden ja ristiriitojen tarkastaminen silmämääräisesti on 
yleensä hankalaa ja hidasta. Törmäystarkastelulla voidaan säästää aikaa ja helpottaa 
yhteistyötä projektin eri osapuolten välillä. Näin myös vasta rakentamisvaiheessa 
esille tulevien ongelmien riski vähenee. Törmäystarkastelu on työkalu, joka automaat­
tisesti laskee mallin jokaisen objektin ja pinnan törmäämisen eri rakenteiden välillä. 
Törmäystarkastelu havaitsee suorat leikkautuvuudet objektien välillä (kuva 9), ja se 
voidaan asettaa havaitsemaan annettujen asennustoleranssien ylitykset. [24.]
Kuvio 8. Törmäystarkastelulla havaitaan mm. suorat leikkautuvuudet objektien
välillä (sininen objekti leikkaa punaisen objektin).
Törmäystarkasteluun kuuluu yleensä myös mallien tarkastaminen ylimääräisten ob­
jektien varalta. Käyttäjän virheestä johtuen sama objekti saattaa olla kopioituna sa­
massa koordinaatissa, jolloin sen huomaaminen on hankalaa ilman tarkastustyöka- 
lua. Päällekkäisistä objekteista koituu ongelmia muun muassa tietomallipohjaisessa 
määrälaskennassa. Yleensä ohjelma kuitenkin osaa varoittaa tästä virheestä objektin 
kopioituessa toisen päälle. [24.]
4.8 Määrälaskenta
Tietomallien avulla määrälaskentaa voidaan tehostaa ja määrätietojen käyttöä hyö­
dyntää päätöksentekotilaisuuksissa. Määrien manuaalinen määrittäminen piirustuk­
sista on aikaa vievää ja inhimillisten virheiden mahdollisuus on suuri. Tietokone­
avusteisella määrälaskennalla inhimillisten virheiden riski vähenee huomattavasti. 
Mallista saatavia määriä voivat hyödyntää kaikki rakennushankkeen osapuolet, kuten 
suunnittelijat, rakennuttajat, urakoitsijat ja tuotetoimittajat. [25, s. 2.]
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Suunnittelijan tulee toteuttaa mallinsa hankkeen vaatimusten mukaan, jotta määrä­
laskenta pystytään toteuttamaan johdonmukaisesti. Mahdollisista poikkeamista -  
esimerkiksi suunnittelun tarkkuustason vaihtelusta -  tulee dokumentoida tietomal- 
liselostukseen, jotta määrälaskennasta vastaava taho voi ottaa ne huomioon määrien 
laskennassa. Suunnitteluvaiheen mallin valmiusaste määrittää mallista saatavien 
määrien tarkkuustason. Määrälaskennan kannalta on tärkeää, että mallinnuksessa 
käytetään sellaisia mallinnustyökaluja, joiden avulla voidaan tuottaa määrälasken­
taan tarvittavaa tietoa. Tähän tulokseen päästään parhaiten, kun kaikki rakennusosat 
mallinnetaan tarkoituksenmukaisilla työkaluilla. Yleisestä käytännöstä poikkeavat 
mallinnustavat tulee kirjata tietomalliselostukseen. [25, s. 3.]
Määrälaskentaan voidaan käyttää sekä suunnitteluohjelman natiivimuodossa että 
IFC-muodossa olevaa tietomallia. Parhaaseen tulokseen päästään, kun tietomallin 
määrälaskenta suoritetaan suunnitteluohjelmassa sen omassa tiedostomuodossa. 
Tällöin mallin tietosisältö on kattavin, eikä tiedonsiirrossa mahdollisesti tapahtuvat 
muutokset tai virheet pääse vaikuttamaan rakennusosien tietosisältöön. IFC- 
tiedostoa käytettäessä laskijan on varmistettava, että määrälaskentaan käytettävä 
ohjelma osaa kääntää natiivitiedostomuodosta IFC-formaattiin muunnettua tietoa 
oikein määrälaskentaohjelmaan. [25, s. 3.]
Yksi määrälaskennan onnistumisen ja sujuvuuden kannalta oleellinen asia on projek- 
tikohtaisesti sovittava nimikkeistö. Yhteisen nimikkeistön käyttö helpottaa koko ra­
kennusprojektin määrätietojen hallintaa. Nimikkeistöllä voidaan ryhmitellä rakennus- 
osakokonaisuudet esimerkiksi urakkarajojen mukaisesti. Tämä helpottaa osakokonai­
suuksien hallintaa, ja samalla myös inhimillisten virheiden mahdollisuus laskennassa 
vähenee. [25, s. 4.]
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5 Siltapaikan yhdistelmämalli
Yhdistelmämalli eli koordinointimalli on koko hankkeen kannalta kaikkein keskeisin 
malli. Siltapaikan koordinointi malliin kootaan yhteen kaikkien hankkeen suunnitte- 
luosapuolten tietomallit sovitussa laajuudessa. Kun kaikki suunnittelun osa-alueet 
ovat mallissa, voidaan aineistoa tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Eri suunnitte- 
lunalojen tietomallien yhteen liittäminen tehostaa huomattavasti koko prosessin läpi­
viemistä lähtötietojen hankinnasta aina kohteen ylläpitoon. Kun ajankohtaisten mal­
lien päivitys koordinointimalliin tapahtuu riittävän usein, saadaan jo aikaisessa vai­
heessa havaittua suunnitelmien mahdolliset ristiriidat ja/tai ongelmia tuottavat alu­
eet. Malli ohjaa parempaan suunnitteluun ja auttaa löytämään parhaan kokonaisrat­
kaisun. Lisäksi koordinointimalli parantaa suunnittelijoiden välistä viestintää kuvaa­
malla aina hankkeen ajantasaista tilannetta. Mallia voidaan hyödyntää myös ylläpi­
don aikaisissa toiminnoissa. Kuvassa 9 nähdään suunnittelun eri tekniikkalajit yhdes­
sä koordinointimallissa.
Kuva 7. Sillan koordinointimalli.
Ennen varsinaista suunnitteluprosessia on tärkeää, että suunnittelualueelta on tuo­
tettu riittävän kattava lähtötietomalli. Lähtötietomalli on jokaisen eri tekniikkalajin 
suunnittelijan käytettävissä ja koko suunnitteluprosessin lähtökohta. Lähtötietomalli 
muodostuu suunnittelualueen nykytilanteesta; alueen maastomallista, maaperä- 
mallista sekä mahdollisista olemassa olevista rakenteista. Nykytilamallin lisäksi läh­
töaineistoon voidaan päivittää muiden tekniikkalajien tietomalleja sekä dokumentti- 
muotoista viiteaineistoa.
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5.1 Maastomalli
Maastomalli kuvaa digitaalista, kolmiulotteista mallia nykyisistä maaston pinnan­
muodoista. Maastomallilla kuvataan maanpinnan korkeuseroja, maanpäällisiä raken­
teita, kuten väyliä ja rakennuksia (kuva 11), sekä mahdollisesti kasvillisuutta. Pinta 
toimii lähtötietona jokaisen tekniikkalajin suunnittelulle. Mallin lähtötiedot hankitaan 
esimerkiksi vaaitusmittauksella tai laserkeilauksella. Menetelmän valintaan vaikuttaa 
kohteen laajuus, tarkkuusvaatimukset sekä maasto-olosuhteet. [13, s. 19-20.]
Kuva 8. Laserkeilausdatasta tuotettu väylähankkeen maastomalli.
Maastomalli muodostetaan mittauksista saatujen pisteiden avulla. Pisteistä muodos­
tetaan kolmio- tai neliöverkko käyttäen hankkeen vaatimusten mukaista tarkkuusta- 
soa. Maastomallin tarkkuustaso kasvaa suunnittelun edetessä. Yleissuunnittelu- 
vaiheessa riittää suurpiirteinen likimalli, mutta väylä- ja rakennesuunnitteluvaiheessa 
vaaditaan jo tarkka maastomalli. Maastomalli voi myös sisältää usean eri tarkkuusta- 
son aineistoa. Suunnittelualueelle on hyvä laatia tarkka maastomalli, kun taas suun­
nittelualueen ulkopuolelle riittää epätarkempi malli. [13, s. 20.]
Maastotietoaineistoa ja pohjatutkimustietoja saa Maanmittauslaitokselta maksutta 
käyttöönsä Maa- ja metsätalousministeriön 1.5.2012 antaman asetuksen nojalla. Ai­
neistoa on saatavilla myös kunnilta. Näitä aineistoja voidaan käyttää esimerkiksi 
yleissuunnittelussa. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa joudutaan usein kuitenkin 
tuottamaan suunnittelualueesta tarkempi maastomalli. [13, s. 21.]
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5.2 MaaperämaUi
Maaperämalli kuvaa maanpinnan alapuolisia maalajien kerrosjakautumia sekä kaLLi- 
onpintaa. Maaperäkerrokset selvitetään kairausten ja geologisten tutkimusten perus­
teella. Kun pohjatutkimukset on suoritettu ja analysoitu, niistä muodostetaan piste- 
ja viivadataa, jotka muodostavat mallin pinnan. Maaperän maalajirajat ja kallionpinta 
havainnollistetaan maastomallin tapaan kolmioidun pinnan avulla. Maaperämallin 
tarkkuus määräytyy mittauspisteiden tiheyden ja mittaustarkkuuden mukaan. Maape­
rämalli perustuu tulkintaan, joten se ei ole koskaan täysin tarkkaa tietoa. Maaperä- 
malli täsmentyy usein rakentamisen aikana lisäkairauksien myötä. [13, s. 21.]
5.3 Nykyiset rakenteet
Koordinointimallin tulee sisältää suunnittelualueen nykyiset rakenteet maanpinnalla 
sekä sen ylä- ja alapuolella. Osien geometrian tulee noudattaa mahdollisimman tar­
kasti toteutuneiden rakenteiden geometriaa. Osien detaljien tarkkuus määräytyy nii­
den tärkeydestä mallissa. Nykyiset rakenteet voidaan joko tuoda koordinointimalliin 
lähtötietona aikaisemmista suunnitelmista, tai ne voidaan mallintaa ennen suunnitte­
lun alkamista. Nykyisiä rakenteita ovat muun muassa rakennukset, sillat ja muut tai- 
torakenteet, vesihuoltoverkostot, valaistus tai liikennemerkit. [13, s. 21.]
Kuvio 9. Väylähankkeen yhdistetty maasto- ja  väylämalli. Nykyiset maanalaiset
putkilinjat on tuotu m alliin lähtötietoina.
Nykyisten rakenteiden mallintaminen koordinointimalliin helpottaa uuden suunnitte­
lua ja parantaa laadunvarmistusta. Selkeät ristiriitaisuudet nykyisten ja uusien raken­
teiden välillä havaitaan silmämääräisesti ja pienemmät ristiriitaisuudet saadaan sel­
ville törmäystarkasteluiden avulla. Uusien rakenteiden suunnittelu helpottuu huomat­
tavasti lähtötietomallin kattaessa kaikki olemassa olevat rakenteet (kuva 12).
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5.4 Temaattiset aineistot
Temaattisiin aineistoihin kuuluu kaava-, kartta- ja paikkatietoaineistot pääsääntöi­
sesti kaksiulotteisessa muodossa. Aineisto on pääsääntöisesti saatavilla mm. kunnil­
ta ja Maanmittauslaitokselta. [13, s. 22.]
5.5 Muu viiteaineisto
Muuksi viiteaineistoksi voidaan lukea kaikki se dokumentaatio, joka ei varsinaisesti 
kuulu itse malliin, mutta jonka katsotaan sisältävän mallin kannalta oleellista tietoa. 
Viiteaineistoa voivat olla esimerkiksi luvat, lausunnot, kuvat yms. [13, s. 22.]
5.6 Tekniikkalajimallit
Tekniikkalajimallit ovat eri suunnittelualojen mukaisesti jaettuja infrasuunnittelun 
osamalleja. Kuhunkin tekniikkalajimalliin sisältyy vain sen suunnittelualan mukaista 
suunniteltua tietoa. Tekniikkalajimalleja suunnitellaan lähtötietomallin tietoja hyö­
dyntäen ja mallit elävät läpi koko hankkeen elinkaaren yksityiskohtaisuuksien lisään­
tyessä hankevaiheesta seuraavaan. Tekniikkalajimallit suunnitellaan joko valmiiksi 
oikeaan koordinaatistoon, tai ne voidaan suunnitella paikalliskoordinaatistoon, josta 
ne siirretään mallien yhdistelyvaiheessa oikeisiin koordinaatteihin.
5.6.1 Väyläsuunnittelu
Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmien suunnitelmien teettämisestä ja suunnit­
telun kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tien, kadun tai radan 
rakennemalli on osa suunnittelujärjestelmällä toteutettavasta suunnitelmamallista, ja 
se kuvaa väylärakennetta 3D:nä eri suunnitteluvaiheissa. Osana suunnittelumallia 
voidaan varmistua siitä, että väylämalli on yhteensopiva suunnitelman muiden raken­
neosien, kuten siltojen, pohjavahvistusten yms. kanssa. Rakennemalli täsmentyy ja 
täydentyy jokaisessa suunnitteluvaiheessa palvelemaan kunkin suunnitteluvaiheen 
tarpeita. Väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille ja on keskei­
nen osa myös monia suunnitteluun liittyviä analyyseja ja simulaatioita. On tärkeää, 
että väylämalli tehdään teknisesti oikein kaikissa projektin vaiheissa. [15, s. 4; 27, s. 
17.]
Väylän suunnittelu alkaa esisuunnitelmasta, jossa tehdään väylähankkeen tarveselvi­
tys. Suunnittelun tuloksena saadaan arvioitua alustavasti kustannuksia sekä raken­
tamisen vaikutusta ympäristöön. Esisuunnitteluvaiheessa väylän sijainnista voi olla 
useita eri vaihtoehtoista linjausta. Jo esisuunnitteluvaiheessa on tärkeää toimia sovi­
tussa koordinaatistossa. [26, s. 7; 27, s. 17.]
Hankkeen yleissuunnitelmavaiheessa väylän geometria ja poikkileikkaukset määritel­
lään karkeasti. Samalla saadaan myös selvitettyä väylän kytkennät alueen muihin 
liikennejärjestelmiin ja maankäyttöön sekä hankkeen ympäristövaikutukset. Suunnit­
teluvaiheessa esitetään väylien tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Kun ympäris­
tövaikutusten arviointi ja tarvittavat suunnitelma-asiat on tehty ja hankkeelle on saa­
tu tarvittavat luvat, siirrytään varsinaiseen tie-, katu- tai ratasuunnitteluvaiheeseen. 
[15, s. 5; 27, s. 17.]
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Tie-, katu- tai ratasuunnitteluvaiheessa määritetään väylän tarkka sijainti, vaadittavat 
alueet väylää varten sekä liittymäjärjestelyt. Tässä vaiheessa määritetään rakennet­
tavan väylän sijainti sillä tarkkuudella, että rakentamiseen varattavat alueet voidaan 
lunastaa. Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan maastotutkimuksia ja mittauksia, jotka 
tallennetaan tietomalliin. Tämän vaiheen maastomallin tulee olla tarkka ja täyttää 
sille asetetut suunnitteluvaiheen vaatimukset. Tie-, katu- ja ratasuunnittelu tehdään 
niin tarkalla rakennemallilla, että suunnitelman ratkaisut voidaan todeta varmasti 
toimiviksi. [15, s. 9-10.]
Kun väylän rahoitus on varmistunut, voidaan siirtyä rakennussuunnitteluvaiheeseen. 
Tässä vaiheessa varmistetaan, että toteutusmalli muodostuu kauttaaltaan 3D- 
taiteviivoista ja niiden kolmioverkkomalleista. Lähtökohtaisesti kaikki rakentamiseen 
vaadittavat pinnat mallinnetaan. Väylästä laaditaan tarvittava malli ja piirustukset 
tien toteuttamista sekä liittyviä suunnittelunaloja varten. Väylän tiedot toimitetaan 
muille suunnittelijoille tarpeen mukaan joko pintamalleina (kuva 13) tai taulukoituina 
numeerisina tietoina. [15, s. 5-6, 9, 14; 27, s. 17.]
Kuva 9. Siltapaikan väylä malli.
5.6.2 Liikennesuunnittelu
Liikennesuunnittelun tietomallintamisen prosessi on yhteneväinen väyläsuunnittelun 
kanssa. Liikennesuunnitteluun kuuluu kaikkien liikennemuotojen suunnittelu; mm. 
joukkoliikenne, autoliikenne, kevyt liikenne sekä liityntäpysäköintialueet. Suunnitte­
lussa otetaan huomioon myös liikennejärjestelmät, liikenteen hallinta ja liikenteen 
vaikutukset. Tavoitteena on sujuva ja turvallinen liikenneympäristö. Opasteet ja lait­
teet saadaan malliin esimerkiksi objektiluettelosta. [27, s. 20-21.]
5.6.3 Maisemasuunnittelu
Maisemasuunnitteluun kuuluu kuntien asemakaavassa merkityt katualueet, maise- 
mamuotoilut, väylän muotoilut, istutukset, viheralueet ja puistot. Maisemasuunnitte- 
lija vastaa nykyisen kasvillisuuden karsimisesta ja uuden istuttamisesta sekä hoito­
suunnitelman laatimisesta. Mallin objektit saadaan objektiluetteloista. [27, s. 21.]
5.6.4 Geosuunnittelu
Geosuunnittelu liittyy tiiviinä osana maaperämallin suunnitteluun. Suunnittelualueel­
la tehtävistä pohjatutkimuksista voidaan määritellä suunnittelualueelle vaadittavat
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pohjavahvistukset ja perustamisratkaisut. Geosuunnittelun tuloksena mallinnetaan 
yleiskuvaus vaadittavista geoteknisistä toimenpiteistä, kuten paalutuksista, tu­
kiseinistä ja tukimuureista yms.
5.6.5 Muut liittyvät taitorakenteet
Siltapaikkaan liittyviä muita liittyviä taitorakenteita ovat muun muassa paalulaatat ja 
tukimuurit. Taitorakenteiden mallintamisessa käytetään samaa mallinnusperiaatetta, 
kuin siltojen mallintamisessa. Malli täsmentyy suunnitteluvaiheittain, kun esimerkiksi 
uudet pohjatutkimukset tai maastomittaukset täsmentävät lähtötietomallia. Mallit 
voidaan tehdä omina malleinaan, mutta ne tulee aina liittää osana yhdistelmämalliin.
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6 Tietomallintamisessa ilmenevät haasteet
Tietomallinnusohjelmat kehittyvät jatkuvasti, ja mallintamiseen tarkoitetut työkalut 
monipuolistuvat kehityksen myötä. Ohjelmien uusia toiminnallisuuksia ei välttämättä 
päästä hyödyntämään riittävällä nopeudella, kun standardoituja tiedonsiirtoformaat- 
teja ei pystytä samassa ajassa kehittämään kaikkien ohjelmien uusia toiminnallisuuk­
sia tukeviksi. Tästä syystä osa suunnitteluohjelmassa rakenteille määritetyistä tie­
doista saattaa hävitä tiedonsiirtovaiheessa. Myös ohjelmien mallinnustekniset omi­
naisuudet saattavat muodostaa ongelman. Tässä tutkimuksessa keskitytään seuraa- 
vassa esitettyihin haasteisiin.
6.1 Mallinnustekniset haasteet
Ohjelmien tiedontallennusformaatit luodaan yleensä ohjelmistokehittäjien parhaaksi 
katsomalla tavalla. Ohjelma tallentaa luodut objektit ja tehdyt muutokset oletusarvoi­
sesti omaan natiivitiedostomuotoonsa. Natiiveja tiedontallennusformaatteja voidaan 
laajentaa kattamaan ohjelman uusia toiminnallisuuksia, mikä saattaa johtaa yhteen­
sopivuusongelmiin ohjelman eri versioiden välillä. Tähän viitaten ohjelmasta on hyvä 
olla käytössä viimeisin versio. Myös ohjelmien laajennuksia (työkaluja) tulisi päivittää 
tukemaan ohjelman uusinta versiota.
Mallinnettavien objektien monimutkaiset geometria-attribuutit saattavat asettaa 
haasteen oikeellisen tietomallin luomiselle. Lineaarisesti -  esimerkiksi väylägeomet- 
rian mukaisesti -  tai muuten muuttuvien geometristen muotojen mallintaminen on 
haasteellista. Lisäksi muuttuvien parametrien laskeminen ja määrittäminen voi olla 
hyvin työlästä ilman väyläsuunnittelijan apua. Raudoitusten mallintaminen tällaisiin 
objekteihin on huomattavasti työläämpää.
Tietomalleja yhdistäessä on hyvä tarkastaa liittyvien tekniikanalojen mallien vastaa­
vuus todelliseen suunnittelutietoon esimerkiksi 2D-piirustuksista. Esimerkiksi vesi­
huollon suunnittelemien putkilinjojen on havaittu asettuvan joissakin mallinnus- ja 
tarkasteluohjelmissa eri korkeustasoon, kuin on suunniteltu. Tämä johtuu siitä, että 
vesihuollon suunnitteluohjelma voi määritellä putkilinjojen asetuspisteet esimerkiksi 
putken alapintaan ja toinen suunnitteluohjelma putken keskipisteeseen.
Raudoitusten mallintamiseen käytetään suunnitteluohjelmien raudoitustyökaluja. 
Raudoitustyökalulla voidaan muun muassa määritellä raudoitusryhmälle käytettävän 
raudoitteiden halkaisija, muoto, keskiöetäisyys tai vaikkapa kokonaismäärä. Raudoi­
tuksen mallintaminen onnistuu yleensä ongelmitta, kun raudoitettavan objektin poik­
kileikkauksen nurkkapisteiden attribuutit eivät muutu ja asetuspisteiden linjaus nou­
dattaa suoraa viivaa. Raudoituksen mallintamisessa on havaittu hankaluuksia, jos 
jompikumpi edellä mainituista seikoista ei toteudu. Kaarevissa rakenteissa on havait­
tu pientä ongelmaa sillan kannen poikittaisten raudoitteiden keskinäisissä etäisyyk­
sissä toisiinsa nähden. Tällöin raudoitteiden väli saattaa kasvaa tai vähentyä muuta­
mia millimetrejä, mutta ongelma ei ole systemaattinen. Ongelmaa on todettu ilmene­
vän kaarevilla osilla siinä vaiheessa, kun mallista mitataan raudoitteiden keskinäisiä 
etäisyyksiä toisiinsa suoraan, vaikka itse työkalussa raudoitejako olisikin asetettu 
oikein. Tällöin mallinnustyökalu saattaa määrittää raudoituksille väärät sijainnit. On­
gelmalla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta itse mallin tietosisältöön, jos mal­
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linnettujen raudoitteiden sijainnit pääpiirteittäin, muodot ja määrä vastaavat suunnit­
telua raudoitusta.
Tietomallista otettuja detalji- ja leikkauspiirustuksia joudutaan yleensä muokkaa­
maan ja hienosäätämään käsin. Piirustuksiin joudutaan lisäilemään tekstejä ja muita 
merkintöjä, jotka eivät keskustele tietomallin kanssa. Tällaisten merkintöjen päivit­
täminen täytyy tehdä manuaalisesti, jos malliin tehdään muutoksia.
6.2 Tiedonsiirron haasteet
Rakennusalan suunnittelu- ja tarkasteluohjelmat pystyvät lukemaan ja tallentamaan 
tietoa eri tiedonsiirtoformaateissa. Luonnollisesti kaikki ohjelmat eivät tue kaikkia 
tiedonsiirtoformaatteja. Yhteensopivuusongelmia syntyy, kun eri suunnittelunalojen 
tietomalleista pyritään luomaan yhdistelmämalli.
Eri suunnitteluohjelmissa luotujen objektien informaatiotiedot tallennetaan niiden 
omaan natiivitietoformaattiin. Yleiset tiedonsiirtoformaatit eivät kuitenkaan välttä­
mättä tue kaikkea sitä tietosisältöä, jota niihin halutaan ohjelmasta tallentaa. Kaikki 
ohjelmat eivät myöskään lue kaikkea sitä tietosisältöä, jota tiedonsiirtoformaattiin on 
tallennettu toisesta ohjelmasta.
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7 Ohjelmistojen tutkimus ja testaus
7.1 Testaamisen menettelytapa ja tavoitteet
Tarkasteluun otetaan yleisesti käytössä olevia ohjelmistoja. Tavoitteena on löytää 
luotettava tapa luoda yhdistelmämalli niin, että saadaan laadukas lopputulos. Loppu­
tuloksen kannalta tärkeintä on käyttää ohjelmistoa, joka osaa hyödyntää eri tiedon- 
siirtoformaatteja monipuolisesti ja mahdollisimman virheettömästi. Ohjelmiston tu­
lee myös tukea törmäystarkastelua sekä määrälaskentaa, ja siitä tulee voida tulostaa 
tarvittavat suunnitelmat ja dokumentit rakentamista silmälläpitäen.
Rakennusosien informaatiotiedon siirtymistä ohjelmasta toisen testataan eri tiedon- 
siirtoformaateilla. Ihanteellisessa tilanteessa kaikki haluttu tieto saadaan tallennet­
tua ohjelmasta tiedonsiirtoformaattiin, ja tämä tietosisältö saadaan hyödynnettyä 
kokonaisuudessaan toisessa ohjelmassa.
7.2 Tiedonsiirron standardit
Tässä tutkimuksessa silta- ja taitorakennesuunnittelu jaetaan kahteen osaan; raken­
nus- ja infrasuunnitteluun. Tämän jaon mukaisesti suunnitteluohjelmistojen välinen 
tiedonsiirto perustuu kahdenlaiseen tiedonsiirtoformaattiin. Yleisesti infrasuunnitte- 
lussa suositaan LandXML- tai Inframodel-tiedonsiirtoformaattia ja rakennussuunnit­
telussa IFC-tiedonsiirtoformaattia. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että rakennus­
suunnittelussa mallinnetaan kolmiulotteisia kappaleita ja infrasuunnittelussa mallin­
netaan tasopintoja. Tällaiset muodot ja attribuutit voidaan tallentaa useisiin tiedon- 
siirtoformaatteihin riippuen käytettävästä ohjelmasta. Tässä tutkimuksessa keskity­
tään IFC-, LandXML- ja Inframodel-formaatteihin. [28, s. 10.]
Tietomallien yhteensopivuusongelmien vähentämiseksi on luotu standardoituja yleis- 
formaatteja tiedonsiirtoon. Yleiset tiedonsiirtoformaatit mahdollistaa luotettavan ja 
nopean tavan siirtää tietoa eri ohjelmien välillä. Näin menettelemällä saatetaan kui­
tenkin asettaa rajoituksia tiedonsiirrolle. Yleiset tiedonsiirtoformaatit on tarkoitettu 
palvelemaan koko rakennusalaa, jolloin yksittäisten ohjelmien ominaisuuksien tarpei­
ta ei välttämättä voida sisällyttää tarvittavalla nopeudella tiedonsiirtoformaatteihin. 
Osa suunnitteluohjelmalla tuotetusta tiedosta voi hävitä tallennettaessa standardoi­
tuihin tiedonsiirtoformaatteihin. Nykyisten tarpeiden lisäksi tiedonsiirto pyritään 
säilyttämään pitkälle tulevaisuuteen. Näistä syistä tiedonsiirtoformaattien kehittämi­
sessä on vahva painatus avoimeen tiedonsiirtoon. Tiedonsiirtoformaatti on syytä 
tehdä monipuoliseksi ja muokattavaksi sen sijaan, että siinä pyrittäisiin määrittä­
mään turhan tarkasti tiedon esitystapaa. [28, s. 10.]
Yleisiä tiedonsiirtoformaatteja käytettäessä on huomioitava niiden kehittyminen. 
Tiedonsiirron tarpeet ja mahdollisuudet saattavat muuttua tietyn ajanjakson jälkeen, 
kun uusi standardoitu tiedonsiirtoformaatti syrjäyttää aikaisemmin käytössä olleet. 
Tällöin vanhassa formaatissa oleva tieto saattaa hävitä. Tiedonsiirtoformaatteja käy­
tettäessä on syytä huomioida niiden elinikä arkistossa ja tarkoin harkittava myös 
suunnitelmien paperitulosteiden säilyttämistä. Mallinnettu tieto on myös tarpeen 
säilyttää suunnitteluohjelman omassa natiivitiedostomuodossa. [28, s. 11.]
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7.2.1 IFC
IFC-tiedonsiirtoformaatti on kansainvälisen International Alliance for Interoperabili- 
tyn (tunnetaan nykyään nimellä buildingSMART) kehittämä avoin ISO-standardoitu 
XML-pohjainen tiedostomuoto. IFC-tiedonsiirtoformaatin tiedostopääte on ”.ifc”. IFC 
on akronyymi englannin kielen sanoista Industry Foundation Classes, eli vapaasti 
suomennettuna ”rakennuselementtien ja objektien luokittelujärjestelmä”. Formaatin 
perusajatus on saavuttaa eri oliopohjaisten ohjelmistojen välinen objekti- ja paramet- 
□ yhteensopivuus rakentamisen suunnittelussa ja ylläpidossa. [29, s. 1.]
IFC suunniteltiin ja kehitettiin joustavaksi ja laajennettavaksi. Formaattiin voidaan 
alkuperäisen IFC-skeeman lisäksi lisätä tiettyihin tarkoitusperiin soveltuvia lisämää­
ritelmiä. Näitä lisämääritelmiä kutsutaan nimellä Model View Definition (MVD). Käy­
tännössä tämä siis tarkoittaa, että voidaan määritellä, mitä IFC-muotoista tietoa eri 
toimijoiden välillä siirretään eri käyttötilanteissa. IFC-formaatista on julkaistu useita 
versioita. Nykyisin yleisin ohjelmistoissa käytössä oleva versio on IFC 2x3, vaikka sen 
seuraaja IFC4 (aikaisemmin nimeltään IFC 2x4) on julkaistu jo vuoden 2013 alussa. 
[30.]
Useimmat rakennusalan mallinnusohjelmat osaavat kirjoittaa ja/tai lukea IFC- 
tiedostoja, mutta silti yhteensopivuusongelmia on eri ohjelmistojen välillä. IFC- 
objektien ja elementtien määritykset eivät ole täydellisiä, vaan niitä kehitetään jatku­
vasti. IAI (nykyisin buildingSMART) sertifioi ohjelmistot (kuva 14), jotka ovat IFC- 
yhteensopivia. Yleisten tiedostomuotojen sertifioinnista huolimatta malleja tutkitta­
essa on havaittu poikkeavuuksia avattaessa niitä eri ohjelmilla. IFC-sertifioinnilla ei 
olekaan tarkoitus taata täydellistä yhteensopivuutta kaikkien mahdollisten sertifioitu­
jen ohjelmistojen välillä, vaan lähinnä varmistaa tietyssä määrin luottamus siihen, 
että ohjelmistot ovat yhteensopivia [32]. Mallinnusohjelmien ja lukemattomien eri 
objektien ominaisuuksien kirjosta johtuen kaiken tietosisällön siirtymistä toiseen 
ohjelmaan ei voida taata. On todennäköistä, että jotakin tietoa saattaa kadota tie- 
donmuuntamisen aikana. Tästä syystä IFC-tiedostoihin tulee suhtautua varauksella, 
vaikka IFC-formaatti onkin jo muodostunut standardiksi talonrakennusalan tiedon- 
siirtoformaattina. [29, s. 1; 31.]
Kuva 10. IFC-sertifioidulla ohjelmistolla on oikeus logon käyttöön. [29.]
Tiedon siirtämistä natiivimuotoisesta tiedostosta toiseen tiedonsiirtoformaatin kaut­
ta voidaan tutkia eri menetelmillä. Hyvä menetelmä tutkia tiedon siirtymistä on tal­
lentaa ohjelma A:ssa tiedosto IFC-formaattiin, joka luetaan toisessa ohjelmassa B. 
Ohjelma B muuntaa IFC-formaatissa luetun tiedoston omaan natiivimuotoiseen for­
maattiinsa. Sen jälkeen tiedosto tallennetaan IFC-formaattiin ohjelmalla B. IFC-
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tiedosto luetaan uudestaan ohjelmalla A. Tällä koejärjestelyllä saadaan selvitettyä, 
mitä mallissa on muuttunut tiedonsiirtojen seurauksena. Alkuperäistä ja siirreltyä 
tiedostoa verrataan keskenään ja selvitetään, onko muunto hävittänyt tietoja ja onko 
malliin tullut esimerkiksi lisää metatietoja. Mikäli ohjelmistot täyttävät IAI:n asetta­
mat vaatimukset, saavat ne IFC-sertifikaatin. [31; 32.]
7.2.2 LandXML
LandXML-formaatti on kehitelty infrarakennusalan tarpeisiin. LandXML on avoin XML- 
pohjainen tiedonsiirtostandardi, jonka kehitystä on hallinnoinut LandXML-organi- 
saatio. Formaatti kehitettiin samoista syistä, kuin IFC-tiedonsiirtoformaatti. IFC ei 
kuitenkaan soveltunut infrarakentamisen -  muun muassa maanmittauksen ja suunnit­
telun -  tiedonsiirto- ja tallennustarpeisiin, minkä vuoksi LandXML-organisaatio kehit­
ti oman tiedonsiirtoformaatin vuonna 1999. [28, s. 13.]
Formaatista on julkaistu neljä versiota, joista uusin LandXML 1.2 julkaistiin vuonna 
2008. LandXML-formaattiin voidaan tallentaa suunnittelu- ja mittaustietoa XML- 
muotoisina tekstitiedostoina. LandXML-formaatin skeema on määritelty niin, että 
vanhemmista LandXML-tiedostoversioista voidaan lukea tiedot uudempiin versioihin. 
LandXML on avoin formaatti, joten se ei ole riippuvainen käytettävästä ohjelmistosta 
tai tietyn yrityksen intresseistä. Formaatti ei määrittele, miten tiedot esitetään graafi­
sesti, jolloin esitystavasta huolehtiminen jää ohjelmistojen määritettäväksi. Nämä 
ominaisuudet ovat tehneet formaatista ihanteellisen tiedonsiirtoon ja tiedon tallen­
tamiseen. LandXML-tiedonsiirtoformaatti on vielä laajasti käytössä infrasuunnittelus- 
sa, mutta siihen perustuva Inframodel (IM) on vahvasti ottamassa tulevaisuuden ja­
lansijaa alalla. [28, s. 13.]
7.2.3 Inframodel
Inframodel on suomalainen infrarakennusalan suunnittelua varten tehitetty tiedon- 
siirtoformaatti, joka perustuu LandXML-tiedonsiirtoformaattiin. Inframodel on 
LandXML-formaatin tavoin avoin menetelmä infratietojen siirtoon. Formaatti on kehi­
tetty laajentamalla LandXML-formaatin skeemaa sopimaan suomalaisten suunnittelu­
ja tiedonhallintatarpeisiin. [28, s. 13; 34.]
Formaatista on julkaistu kolme versiota. Ensimmäinen versio (IM1) julkaistiin vuosina 
2002-2003. Tavoitteena oli parantaa silloisen juuri julkaistun LandXML 1.0 -formaatin 
havaittuja heikkouksia ja selvittää, soveltuuko se suunnitteluohjelmistojen väliseen 
tiedonsiirtoon. Tarkoituksena oli IFC- ja LandXML-tiedonsiirtoformaatin tavoin kehit­
tää tiedonsiirtoa ja vähentää ohjelmistojen välisiä yhteensopivuusongelmia raken­
nusprojektin eri suunnitteluvaiheissa. IM1:n päätavoitteeksi asetettiin kyky tallentaa 
karttatietoja, pohjatutkimusdataa, maastomalleja, maaperämalleja, suunnitelmien 
otsikkotietoa, väylien geometriaa, poikkileikkaustietoa sekä vesihuoltoa koskevaa 
tietoa. [28, s. 14.]
Inframodel 2 (IM2) kehitettiin vuosina 2005-2006. Kehitysprojekti tehtiin yhteistyös­
sä LandXML-organisaation kanssa. IM2-kehitysprojekti keskittyi IM1-formaatin pa­
rantamiseen ja määritelmien tarkentamiseen. IM2 laajennettiin myös tukemaan geo- 
suunnittelua, vesihuollon ja vesiväylien suunnittelua sekä alue- ja ympäristösuunnit­
telua. Kehitysprojektissa huomioitiin myös LandXML 1.1 -fiedonsiirtoformaatin julkai­
su, ja tähän varauduttiin ylläpito- ja jatkokehityssuunnitelmalla, jonka lopputuotteena 
saatiin seuraava Inframodel-versio. [28, s. 14.]
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Inframodel 3 (IM3) julkaistiin vuonna 2013, ja se on formaatin ensimmäinen versio, 
jota kokeiltiin perusteellisesti pilotointiprojekteissa vuoden 2013 aikana. Kokeiluun 
sisältyi myös ohjelmistojen ristiintestaus, jota esitellään luvussa 7.2.1, eli käytännös­
sä formaatilla testattiin ohjelmistojen yhteensopivuutta. Formaatin tavoitteeksi on 
asetettu sen laajamittainen hyödyntäminen koko infra-alalla Suomessa. Visiona on 
täysin yhtenäinen tiedonsiirtokäytäntö infrarakennusalalla. IM3 perustuu viimeisim­
pään LandXML 1.2 -versioon, ja IM3 on laajennettu soveltumaan myös kuvaamaan 
väylien varusteita, kuten kaiteita, aitoja, jalustoja ja ratatietoja. [28, s. 15; 34.]
Inframodel 4 (IM4):n kehitystyö alkoi IM3:n julkaisun yhteydessä. IM4-tiedon- 
siirtoformaattia on tarkoitus kehittää soveltumaan infra-siltoihin, paalutukseen, sta- 
bilointeihin, liikenteenohjaukseen, johtoihin ja kaapeleihin yms. Myös IM4:ää seuraa- 
va Inframodel 5 (IM5) on suunnitteluasteella. IM5:een on tarkoitus liittää tunneli- 
rakenteet, opastin- ja turvalaitteet ja määrätiedon hallinta. [33.]
7.3 Testatut ohjelmat ja niiden ominaisuudet
Tutkittavaksi otetaan yleisesti käytettyjä tietomallinnusohjelmia. Tutkimus suorite­
taan tietomallien yhteensovittamista silmälläpitäen, eikä tutkimuksessa oteta kantaa 
siihen, miten yksittäisiä tietomalleja tuotetaan. Suunnitteluohjelmistoista esitetään 
niiden käyttötarkoitus sekä joitain olennaisia ominaisuuksia ja työkaluja. Lisäksi tut­
kitaan ohjelmistoja, joihin lopullinen yhdistelmämalli eli koordinointimalli tulisi to­
teuttaa.
Ohjelmien tiedonsiirtoformaatteja esitetään liitteessä 2.
7.3.1 Tekla Structures (versio 19.1)
Tekla Structures (TS) on monipuolinen ja visuaalinen suunnitteluympäristö, johon 
voidaan luoda yhdistelmämalleja. Ohjelmisto toimii oliopohjaisesti ja siitä löytyy 
erittäin laaja objektikatalogi, joten se soveltuu erinomaisesti rakennesuunnitteluun. 
Ohjelmistoon voidaan tuoda pintamalleja referensseinä, tai vaihtoehtoisesti impor- 
toida pintamalli (esim. kolmioverkko dwg-tiedostomuodossa) TS:n omaan natiivi- 
muotoon erillisen työkalun avulla.
Loppuvuodesta 2013 TS:ään julkaistiin Tekla Civil Integration -työkalu, jonka avulla 
voidaan tuoda Tekla Civilistä väylien, maastomallien ja maaperämallien pintamalleja 
TS:ään joko TS:n natiivimuodossa tai referensseinä. Työkalun avulla muunnos voi­
daan tehdä myös toiseen suuntaan, eli viedä esimerkiksi sillan kannen rakenne Tekla 
Civiliin. Tekla Sructures ja Tekla Civil toimivat käytännössä aina eri koordinaattimaa- 
ilmassa, -  TS-mallin ollessa mielivaltaisessa paikalliskoordinaatistossa x- ja y- 
suunnassa, ja TC-mallin ollessa todellisessa kunnan koordinaatistossa -  joten työ­
kalun avulla joudutaan tekemään koordinaattimuunnos. Työkalu lukee pinnat suoraan 
Tekla Civilin mallikansiosta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Tekla Structures ja 
Tekla Civil -mallien tulee olla samassa verkossa.
Suunnitteluprosessin aikana lähtötiedot voivat muuttua tai täsmentyä, joten muiden 
tekniikkalajien tietomallit on järkevintä tuoda TS:ään referensseinä, jos niitä ei ole 
tarkoitus muokata Tekla Sructures -ympäristössä. Tällöin vältytään tilanteelta, jossa 
’’vanhentuneet” rakenteet, pinnat yms. joudutaan poistamaan yksitellen tietomallista 
ja korvaamaan uusilla. Vaihtoehtoinen menetelmä on muuntaa siirrettävä data TS:n 
omaan natiivimuotoon. Tätä menetelmää käytettäessä kannattaa kuitenkin tuoduille
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objekteille antaa esimerkiksi sama Class, jolloin voidaan haluttaessa piilottaa tai 
poistaa tuodut rakenteet tai pinnat. Tekla Civil Integration -työkalulla tuodut pinnat 
joudutaan -  menetelmästä riippumatta -  poistamaan manuaalisesti ja korvaamaan 
uusilla.
7.3.2 Tekla Civil
Tekla Civil (TC) on infrarakenteiden suunnitteluun käytettävä tietomallinnusohjelma, 
jossa on kattavat muokkaustyökalut infrastruktuuritiedon hallintaan. Ohjelmalla voi­
daan suunnitella muun muassa väylämäisiä ja aluemaisia infrastruktuurirakenteita 
jatkuvaa 3D-mallia hyödyntäen. Väylämäisiä suunnittelukohteita ovat esimerkiksi 
valtatiet, rautatiet, kadut, tunnelit ja putkikaivannot. Aluemaisia suunnittelukohteita 
ovat esimerkiksi kiertoliittymät, pysäköintialueet, kaivaukset ja kiitoradat. Ohjelmalla 
saadaan tuotettua malli, joka muodostuu rakennekerroksien rajapinnoista, joiden 
avulla ohjelma tekee tarkat massa- ja määrälaskennat, työmaamittauksen ja 3D- 
visualisoinnin. Tekla Civilissä on myös sovellukset varuste- ja viheraluesuunnitteluun, 
putkilinjojen suunnitteluun, pohjatutkimuksiin, maastomallin luomiseen ja työmaa- 
toimintoihin, kuten koneohjaukseen.
Ohjelma soveltuu siltapaikan suunnittelualueen väylä- ja aluemallin luomiseen. Mal­
lista voidaan luoda esimerkiksi LandXML-siirtoformaatissa oleva tiedosto, jota voi­
daan hyödyntää sillan suunnittelussa lähtötietomallina. Ohjelma tukee myös vii­
meisintä Inframodel 3 -tiedonsiirtoformaattia. Tekla Civil Integration -työkalulla voi­
daan tuoda sillan tuotemallista sillan kannen ylä- ja alapinnat Tekla Civiliin. Täysin 
pystysuorien pintojen tuonti on kuitenkin mahdotonta, sillä ohjelma ei hyväksy kahta 
eri pistettä samassa x- ja y-koordinaatissa. Tästä syystä esimerkiksi pystysuoria sei­
niä tai pilareita ei voida lukea ohjelmaan. Ongelma ratkeaa, kun pystysuoralle objek­
tille annetaan esimerkiksi yhden millimetrin vinous pystysuunnassa.
7.3.3 Tekla BIMsight
Tekla BIMsight on yhdistelmämallien tarkasteluun hyvin soveltuva ilmaisohjelma. 
Kaikki rakennusprojektin osapuolet voivat yhdistää mallinsa, tehdä törmäystarkaste- 
lut ja jakaa tietoa yhdessä samassa BIM-ympäristössä. Ohjelman avulla projektin 
osapuolet voivat tunnistaa ja ratkaista ongelmatilanteita ja suunnitteluvaiheessa 
ennen rakennustöiden alkamista. Ohjelmaan voidaan lukea tietoa yleisimpien tiedon- 
siirtoformaattien (IFC, XML) lisäksi muun muassa DGN- ja DWG-muodossa.
Ohjelmassa ei ole mallinnustyökaluja, eli avattuja malleja ei voida muokata. Sen si­
jaan yksittäisistä avatuista tietomalleista (IFC) voidaan tehdä projektikokonaisuus. 
Tämän kokonaisuuden muodostamiseen tarvittava tieto tallennetaan TeklaBimsight- 
Project-tiedostoon (TBP). Näin kokonaisuutta ei tarvitse kastata jokaisella kerralla 
uudestaan, kun ohjelma avataan ja halutaan tarkastella projektia.
7.3.4 Bentley Navigator V8i
Bentley Navigator on monipuolinen katseluohjelma, jolla voidaan hyödyntää suunnit­
teluohjelmilla luotua dataa. Ohjelmalla voidaan katsella 2D- ja 3D-dataa ja rasteri- 
tiedostoja sekä tutkia niihin liitettyä attribuuttitietoa. Ohjelma soveltuu hyvin yhdis­
telmämallien tarkasteluun. Törmäystarkastelun avulla voidaan tehdä mallien sisäisiä 
tai mallien välisiä tarkasteluita. Lisäksi törmäystarkasteluun voidaan ottaa haluttuja 
osakokonaisuuksia. Malleihin voidaan tehdä punakynämerkintöjä ja niistä voidaan 
tehdä 2D- ja 3D-PDF-tulosteita.
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Ohjelmassa ei ole mallinnustyökaluja, mutta linkitetyistä (referenssit) malleista voi­
daan muodostaa projektikokonaisuus. Projekti voidaan tallentaa OVERLAY.DGN- 
tiedostoon.
7.3.5 AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D -ohjelmassa on kattavat työkalut infrarakenteiden suunnitteluun ja 
mallintamiseen. Ohjelmalla voidaan suunnitella ja mallintaa väylämäisiä ja alue- 
maisia infrastruktuuritrakenteita. Ohjelmalla saadaan tuotettua malli, joka muodos­
tuu rakennekerroksien rajapinnoista. Mallintaminen tapahtuu valmiista lähtötieto- 
datasta kuten pistepilvestä luodun ’’näkymän” muokkaamiseen, eli tehdyt muutokset 
eivät vaikuta lähtötietomalliin. Jos lähtötietomalliin tehdään muutoksia, päivittyvät 
nämä myös halutessa Civil 3D:n suunnittelumalliin.
Ohjelmaa käyttävien suunnittelijoiden välinen tiedonsiirto tapahtuu yhteisessä pro­
jektitietokannassa, joka tulee määrittää jokaisen projektin alussa. Tietokantaan tal­
lennetaan viittauksia (data shortcuts) tehdyistä malleista, jolloin suunnittelun eri 
osapuolet saavat toistensa mallit käyttöönsä referensseinä.
Mallista voidaan tallentaa LandXML-muotoista dataa, jota voidaan hyödyntää lähtö­
tietoaineistona muiden tekniikanalojen malleissa.
7.3.6 Revit Structure
Revit Structure on rakennusalan tietomallintamiseen tarkoitettu oliopohjainen suun­
nitteluohjelma. Revit sisältää ominaisuuksia arkkitehtisuunnittelua, mekaniikan, säh­
köjärjestelmien, putkituksen ja rakenteiden teknistä suunnittelua sekä rakentamista 
varten. Ohjelma sisältää kattavan ja laajennettavan objektikatalogin. Tiedonsiirto 
Autodeskin eri suunnitteluohjelmien välillä on helppoa ja luotettavaa. Ohjelmaan 
voidaan siirtää esimerkiksi Civil 3D:llä toteutettu inframalli. Tuettuja tiedonsiirto- 
formaatteja ovat muun muassa IFC- ja LandXML-formaatit.
Revitissä on mahdollisuus määrittää projektille erikseen paikallis- ja maailman- 
koordinaatistot. Tällöin mallin osille voidaan määrittää tiedonsiirtoformaattiin tallen­
nettaessa niiden todellisen sijainnit maailmankoordinaatistossa. Näin vältytään tilan­
teelta, jossa joudutaan jälkikäteen siirtämään mallin osat haluttuun paikkaan yhdis- 
telmämallissa. Koordinaattimuunnos voidaan tehdä myös mallille, joka on tuotu oh­
jelmaan IFC-formaatissa, ja malli voidaan tallentaa uusilla tiedoilla uuteen IFC- 
tiedostoon.
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8 Tietomallien yhteensovittamisen 
menetelmät
Alun perin kaksiulotteista suunnittelua tukevat ohjelmistot ovat ajan myötä päivitty- 
neet tukemaan kolmiulotteisien viivojen ja muotojen piirtämistä ja mallintamista. 
Ohjelmat ovat oletusarvoisesti pystyneet jakamaan tietoja keskenään, kun näillä 
geometrisilla piirustusobjekteilla ei ole ollut lisämääritelmiä, kuten materiaalitietoja, 
rakennusosatietoja, suhteita toisiin objekteihin yms. Ohjelmien natiivimuotoiset tie­
dostot muuttuvat yleensä lukukelvottomiksi toisille ohjelmille, kun näitä tietoja mää­
ritetään ohjelman objekteille. Tämä aiheuttaa eri ohjelmien yhteensopivuusongelmia. 
Yleisiä tiedonsiirtoformaatteja on kehitetty vähentämään näitä yhteensopivuuson­
gelmia. Tässä luvussa selvitetään eri ohjelmistojen välisen tiedonsiirron luotettavuut­
ta yleisillä tiedonsiirtoformaateilla.
Tutkimustuloksia esitetään liitteessä 3. Liitteessä 4 esitetään eri tekniikanalojen tie­
tomallien yhdistämiseen soveltuvia tiedonsiirtoformaatteja.
8.1 Menetelmien testaus
Eri ohjelmien tiedonsiirron luotettavuutta testataan tallentamalla kussakin ohjelmas­
sa mallinnettu tietomalli tiedonsiirtoformaattiin. Tiedonsiirtoformaatti avataan refe­
renssinä samassa ohjelmassa, jolloin voidaan luotettavasti tutkia, mitä tietosisältöä 
formaattiin on tallentunut. Tämän jälkeen tiedonsiirtoformaatti avataan seuraavassa 
ohjelmassa. Näin menettelemällä saadaan tietoon, mitä tietosisältöä siirtyy tiedon- 
siirtoformaatin rajoissa ohjelmasta toiseen. Tutkimuksessa selvitetään myös, mitä 
tiedonsiirtoformaatteja eri ohjelmat lukevat ja tallentavat.
8.2 Tulokset
Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että tiedonsiirtoformaatteihin tallentuu hyvinkin 
kattavasti tietoa, vaikka ne eivät välttämättä tue vielä ohjelmien uusimpia toiminnal­
lisuuksia. Havaittiin, että kaikki ohjelmat eivät hyödynnä kaikkea tiedonsiirtoformaat- 
tiin tallennetusta informaatiosta. Tietomallinnusohjelmiin kehitetään jatkuvasti uusia 
ominaisuuksia ja työkaluja. Tästä syystä joissakin ohjelmissa ei voida hyödyntää ai­
van kaikkea toisen ohjelman tietosisällöstä, -  esimerkiksi uudenlaisia objekteja tai 
niiden informaatiotietoja -  vaikka tarvittava informaatio löytyy tiedonsiirtoformaatis- 
ta.
Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että luotettavaan tiedonsiirtoon päästään 
käyttämällä IFC- ja LandXML-tiedonsiirtoformaatteja. Pintamallien siirtoon soveltu­
vien DGN- ja DWG-formaattien käyttöä tulee harkita, sillä niihin ei voida määrittää 
geometrian lisäksi juuri muuta informaatiotietoa.
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9 Johtopäätökset ja yhteenveto
Insinöörityössä oli tarkoituksena kehittää toimintamalli siltapaikan yhdistelmämallin 
eli koordinointimallin luomiseen tilaajan tarpeita ja käytännön tietomallintamista 
silmälläpitäen. Tarkoituksena oli siis selvittää, miten siltapaikan yhdistelmämalli 
muodostuu ja miten tietomallien yhteensovittaminen käytännössä tapahtuu. Tämä 
tapahtui selvittämällä eri ohjelmien ominaisuuksia, jonka lisäksi tutkittiin yleisten 
tiedonsiirtoformaattien toimivuutta käytännössä. Tavoitteena oli löytää luotettava 
tiedonsiirtomenetelmä eri tietomallinnusohjelmien välillä.
Käytännön tietomallinnuksesta oli jo omakohtaista kokemusta työn alussa, joten tut­
kimusongelmiin päästiin nopeasti käsiksi. Yleisimmät tiedonsiirron ja mallinnus- 
tekniset haasteet olivat tiedossa. Työn aikana havaittiin myös joitakin uusia -  lähinnä 
mallinnusteknisiä -  haasteita. Haasteisiin vastattiin kirjallisista lähteistä sekä keskus­
teluista saadun tiedon avulla. Lisäksi käytännön mallintamista ja tiedonsiirtoa testat­
tiin alalla yleistesti käytössä olevilla tietomallinnusohjelmilla ja tiedonsiirtoformaa- 
teilla. Työssä ei niinkään pyritty ratkaisemaan kaikkia ongelmakohtia, vaan tarkoituk­
sena oli lähinnä selvittää, mitä haasteita käytännön tietomallinnus infrasuunnittelus- 
sa asettaa, ja miten siltapaikan yhdistelmämalli saadaan luotua ajankohtaisilla työ­
kaluilla.
Tietomallintaminen tuo useita etuja perinteiseen kaksiulotteiseen suunnitteluun ver­
rattuna. Merkittävä tietomallin hyödyntämiskeino on sen visuaalisuus. Tietomalliin 
voidaan halutessa liittää suunnittelukohteen kaikki tiedot, kun taas piirustus- ja do­
kumenttipohjaisessa suunnittelussa kohteen tiedot ovat hajallaan eri tiedostoissa. 
Kun kohteen tiedot löytyvät samasta mallista, voidaan mahdolliset ristiriidat mallien 
välillä havaita helpommin. Tämän lisäksi mallin osat (objektit) sisältävät informatii­
vista tietoa, kuten osan nimen, materiaalin, tilavuuden yms. Monimutkaisesti para- 
metrisointujen objektien luominen tietomalliin on kuitenkin todettu olevan haasteel­
lista. Kaksiulotteisessa suunnittelussa ongelmaa ei ole, koska menetelmä perustuu 
taso- ja leikkauspiirustusten laatimiseen. Voisi siis sanoa, että suunnittelijan on hel­
pompi piirtää havainnollistava leikkauskuva rakenteesta, kuin mallintaa se.
Perinteinen kaksiulotteinen suunnittelu ei katoa tietomallintamisen tieltä vielä aivan 
lähivuosina, eikä siitä tule täysin luopuakaan. Käytännön tietomallintaminen helpot­
tuu huomattavasti, kun rakennettavasta kohteesta on laadittu kaksiulotteiset taso- ja 
leikkauspiirustukset, joissa rakenteille on määritelty niiden sijainnit ja linjaukset 
hankkeessa käytettävässä koordinaatistossa. Joka tapauksessa siirtyminen tieto- 
mallintamiseen on väistämätön kehitysaskel infrasuunnittelussa.
Eri suunnittelunalat tuottavat yleensä omat tietomallinsa. Kun nämä mallit liitetään 
toisiinsa, puhutaan yhdistelmämallista. Yhdistelmämallista hankkeen jokainen osa­
puoli -  niin suunnittelija, rakennuttaja, urakoitsija kuin käyttäjäkin -  saa kokonais­
kuvan rakennusprojektista. Heti hankkeen alussa on sovittava yhteisistä pelisäännöis­
tä, jotta eri suunnittelunalojen tietomallit saadaan keskustelemaan keskenään. Hank­
keen alussa on ensikädessä määriteltävä projektissa käytettävä koordinaatisto, jota 
jokaisen suunnittelijan tulee käyttää omissa malleissaan. Näin menettelemällä suun­
nittelijat voivat hyödyntää muiden tekniikanalojen suunnitelmia omissa malleissaan. 
Lisäksi yhdistelmämallin muodostaminen helpottuu.
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Edellytyksenä tietomallipohjaiselle suunnittelulle on, että suunnittelun eri osapuolet 
määrittävät yhteisen tiedonsiirtotavan, jotta mallien yhdistäminen on käytännössä 
mahdollista. Hankkeen kaikki tietomallit tulee toteuttaa hyvää mallinnustapaa nou­
dattaen. Näin menettelemällä haluttu tieto saadaan jaettua hankkeen eri osapuolille 
luotettavasti. Tiedonsiirtoon tulisi käyttää yleisesti sovittuja tiedonsiirtoformaatteja. 
Näin varmistetaan, että hankkeen kaikki osapuolet saavat avattua muiden suunnitteli­
joiden luomia tietomalleja. Yleisiä tiedonsiirtoformaatteja ovat esimerkiksi IFC, 
LandXML ja Inframodel. Tässä työssä keskityttiin selvittämään näiden tiedonsiirto- 
formaattien ominaisuuksia ja toimivuutta käytännössä.
Yleisiä tiedonsiirtoformaatteja tutkimalla saatiin selville, että niillä saadaan tallen­
nettua ja jaettua riittävän kattavasti tietoa mallinnetuista rakennusosista. Ehdotto­
man tärkeitä tietoja ovat osan geometria, tyyppi, nimi ja jotkin metatiedot, mm. mate­
riaalitiedot. Yleisiä tiedonsiirtoformaatteja käyttämällä voidaan varmistua siitä, että 
mahdollisimman moni infra-alan tietomallinnus- ja katseluohjelma voi keskustella 
keskenään. Ohjelmistontarjoajien omien ohjelmien väliseen tiedonsiirtoon tarkoitetut 
siirtoformaatit harvoin soveltuvat toisten ohjelmistontarjoajien ohjelmien käytettä­
väksi. Formaatit ovat yleisesti standardoituja ja tarkoitettu palvelemaan koko raken­
nusalaa, jolloin yksittäisten ohjelmien toiminnallisuuksien tarpeita ei kyetä riittävällä 
nopeudella sisällyttämään niihin. Tästä syystä osa suunnitteluohjelmalla tuotetusta 
tiedosta saattaa hävitä tallennettaessa standardoituihin tiedonsiirtoformaatteihin. 
Tutkimuksen tuloksena kuitenkin todettiin, että standardoituja tiedonsiirtoformaatte- 
ja voidaan yleisesti pitää luotettavimpana tapana siirtää suunnittelutietoa hankkeen 
jokaisen osapuolen hyödynnettäväksi.
Tutkimuksessa kerättiin laajasti tietoa ajankohtaisista tietomallivaatimuksista, käy­
tännön tietomallintamisesta sekä tietomallinnuksen haasteista, joten tietomallinta- 
miseen perehtymätönkin saa tätä työtä lukemalla kuvan siitä, mistä tietomallintami- 
sessa on kyse. Myös tietomallintamiseen perehtynyt voi saada arvokasta lisätietoa 
mallintamisesta. Tämän lisäksi työstä saatiin käytännön mallintamista silmälläpitävä 
tietopaketti, jota voidaan soveltaa siltapaikan tietomallien yhteensovittamista koske­
vien suunnitteluohjeiden laatimiseen.
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Osien numerointi ja nimeäminen
Sillan mallinnuksessa käytettävät Phase:t
Phase: Nimi:
100 Maatuki T l
200 Maatuki T4
310 Välituki T2
320 Välituki T3
400 Päällysrakenne
600 Varusteet ja laitteet
700 Liittyvät rakenteet
900 Muut siltapaikan rakennusosat
1000 Muu mallinnusteknillinen tieto (referenssi)
Class: Nimi:
99* Maaston/Väylien pinnat
202* Paaluantura
203* Paaluantura
204* Paalun betonitäyte
205* Pilari
207* Laakeripalkki
210* Etumuuri
250* Kansi
251* Reuna palkki
253* Siipimuuri
254* Jälkivalu
255* Pintarakenne
281* Siirtymä laatta
282* Paalu kärki
283* Teräskaide
284* Laakeri/varaus
285* Kuivatuslaitteet
286* Varusteet/laitteet
287* Varusteet/laitteet
288* Varusteet/laitteet
390* Jänneteräs/suojaputki
391* Jänneankkuri
Raudoituksen class
Class: Nimi:
500* Jälkivalu pääteräs
501* Jälkivalu haka
504* Tartunta
511* Siipimuuri pystyteräs
L iite  1 /  2  (2 )
512* Siipimuuri vaakateräs
513* Siipimuuri pystyteräs
514* Siipimuuri vaakateräs
515* Siipimuuri haka
516* Siipimuuri haka
521* Palkin sivupinnan teräs
522* Palkin alapinnan teräs
523* Palkin yläpinnan teräs
524* Palkin haka
525* Palkin lisäteräs
530* Paalu pystyteräs
531* Paalu kierrehaka
540* Päätypalkin etupinnan pystyteräs
541* Päätypalkin etupinnan vaakateräs
542* Päätypalkin takapinnan pystyteräs
543* Päätypalkin takapinnan vaakateräs
544* Päätypalkin haka
545* Päätypalkin lisäteräs
570* Alusrakenteet pystyteräs
571* Alusra kenteet vaa kateräs
572* Alusrakenteet pystyteräs
573* Alusrakenteet vaakateräs
574* Alusrakenteet haka
575* Alusrakenteet lisäteräs
581* Kannen yläpinnan pitkittäisteräs
582* Kannen yläpinnan poikittaisteräs
583* Kannen alapinnan pitkittäisteräs
584* Kannan alapinnan poikittaisteräs
584* Reunapalkki vaakateräs
591* Reunapalkki haka
592* Reunapalkki lisäteräs
Referenssien class
Class: Nimi:
2 Mitta piste
4 TSV
5 Pää piste
6 Paalu kulma
L iite  2  /  1 (1 )
Ohjelmien tiedonsiirtoformaatit
Tähän liitteeseen on kirjattu testattujen ohjelmien tiedonluku- ja tiedontallennusfor- 
maatteja. Kolmiulotteisen mallintamisen kannalta olennaisia tiedonsiirtoformaatteja 
esitetään ohjelmistokohtaisesti seuraavassa:
Tekla Structures 19.1
Lukuformaatit:
IFC, DWG, DGN
Tallennusformaatit:
IFC, 3D DWG, 3D DGN
Tekla Civil
Lukuformaatit:
Inframodel XML, DWG, DGN
Tallennusformaatit:
Inframodel XML, DWG, DGN + kuvatulostus
Tekla BIMsight
Lukuformaatit:
IFC, DWG, DGN
Tallennusformaatti:
TBP *
Bentely Navigator
Lukuformaatit: IFC, DWG, DGN, 3DS, 3DM
Tallennusformaatti: OVERLAY.DGN *
AutoCAD Civil 3D
Lukuformaatit: DWG, DGN, XML
Tallennusformaatit: DWG, DGN, XML
AutoCAD Revit
Lukuformaatit: RVT, DWG, DGN, IFC, PCG (pistepilvi)
Tallennusformaatit:
RVT, IFC, DWG, DGN, NWC (Navisworks)
* Vain projektikokonaisuuksien tallennus (tiedot luetaan referensseistä)
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Tiedonsiirron testaus
Tässä liitteessä tutkitaan eri tiedonsiirtomenetelmien luotettavuutta sekä kuvataan 
luvussa 8.1 esitetyllä tutkimusmenetelmällä saatuja tuloksia. Lisäksi tarkastellaan 
kaarevien rakennusosien raudoitukseen liittyviä ongelmatilanteita.
1. vaihe:
Ohjelmalla A tallennetaan rakennusosa (kuva 1) tiedonsiirtoformaattiin. Tiedosto 
avataan samalla ohjelmalla, jolloin saadaan selville osaan tallentunut tietosisältö.
Peference object Attributes:
A p p l i c e t i o n  full neae :
A p p l i c a t i o n  identifier :
BEAMTY P E - X S U I D  :
B e s e Q u e n t i t i e s .Length [os] :
B e s e Q u e n t i t i e s .HetVolus* [n*] :
B e s e Q uentities.HetWeight [kg] :
B e s eQuentities.OuterSurfeceAree 
Cheng« e c t i o n  :
C r e e t i o n  dete :
Descri p t i o n  :
E x t r u s i o n  [sn] :
F eaily neae :
G U I D  :
G i v e n  neae :
Is set lest modif i e d  dete 
Lest a o d i f i e d  dete 
Keter i e l  
K i ddle nemes 
Neae
O b ject type
O r g e n i z e t i o n  description 
O r g e n i z e t i o n  neaes 
O r g e n i z e t i o n  roles 
O r i g i n  [ssn]
Profile neae 
Poles 
Stete
T ekle C osa»n .Assembly aerk 
T ekle Coxrsaon.Bottoa elevetion 
T ekle Common.Cless 
T e k l e  Cossnon. Finish 
T e k l e  Cossnon. Srede 
T ekle Cossnon. Heme 
T ekle Cosxaon.Pert msrk 
T ekle Cossnon. Phese 
T ekle Cossnon. P r elisunery aerk 
T e k l e  Cossnon.Profile 
T ekle Cossaon.Top e l e v etion 
T e k l e  Q u e n t i t y .A r e e  per tons [a1 ]: 3.99 
T ekle Q u e n t i t y .A s s e ablyWeight [kg]: 1311.86 
T e k l e  Quentity.Gross eree [a1 ]: 9.15 
T e k l e  Quentity.Gross footprint eree [a*]: 0.00 
T e k l e  Q u e n t ity.Gross v olume [a*]: 1.264332 
T e k l e  Quentity.Gross w e i g h t  [ k g ] : 3160.83 
Tekle Quentity.Height [ms] : 2852.78 
T e k l e  Q u e n t i t y .Length [saa] : 442.68 
T e k l e  Quentity.H e t  surfece eree [a1 ]: 5.24 
T e k l e  Quent i t y . Het volume [a*]: 0.524742 
T e k l e  Quent i t y . Het w e i g h t  [kg]: 1311.86 
T e k l e  Q uentity.Volume [a*] : 0.524742
T e k l e  Q u e n t i ty.Height [kg] : 1311.86 
T e k l e  Quent i t y  .Width [ssn] : 558.00
V e r s i o n  : 19.1
XDir [ssn] : 0.69, -0.72, 0.00
Tekle Structures 
M u l t i  asterisi model i n g  
0 4 i p Z d T T 1DDPc_Je9n3Is$
442.68 
0.524742 
1311.86 
[a1 ]: 5.24 
 0
 07.02.2014 
 S IIPIO
 -1559.96, -1503.63, -15.17 
 U n d e fined
 H d k P v 0 0 0 y S Z 4 p E 3 O n D Z W r
: Felse
: 01.01.1970 
: COHCPZTE/C35/4S
: Siipistuuri 
: S IIPIO
: Tekle Corporetion
: 953170.21, 102411.00, 7 1804.OS 
: S IIPIO
: 0
:  A / 0 (?)
: +70.398
: 253
: Po20, 24, P20 
: C35/45 
: Si ip lemur i
: 0 <?>
: 400
: S IIPIO 
: +73.251
Kuva 1. Tarkasteluun valittu rakennusosa ja  sen tietosisältö formaattimuunnok-
sen jälkeen.
Rakennusosalle IFC-muunnoksessa tallentuneita tietoja ovat muun muassa:
• geometria
• nimi
• asetuspisteiden koordinaatit
• tyyppi
• pituus linjauksen suuntaan
• tilavuus
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• nettopaino
• pinta-ala
• kuvaus
• materiaali + lisätiedot
• objektityyppi
• profiilin nimi
• class
• phace.
Voidaan todeta, että rakennusosalla on tallentunut halutut tiedot. Siirtoformaattiin 
tallentuu myös tietoja objektin mallintamiseen käytetystä ohjelmasta (mm. ohjelman 
nimi ja versio sekä mallinnuspäivämäärä).
Seuraavaksi valitaan tarkasteltavaksi yksi raudoitusryhmä (kuva 2). Tarkastelulla 
pyritään selvittämään raudoitusosaan tallentuneita tietoja.
Reference object attribut«*: 
Applic a t i o n  full nasi« 
Applic a t i o n  id«ntifi«r 
Chang« action 
Creation data 
Description 
F a n il y name 
C D  ID
Given nan«
la *«t laat m o d i f i e d  date
Last m o d i f i e d  date
Material
M iddle names
Name
O bject type
Organi s a t i o n  d e scription 
O r ganization names 
Organi z a t i o n  roles
Tekla Structures 
M u l t i  material modeling 0
07.02.2014
Undefined
H q t q z O O O H F p 4 p E 3 a s C 3 0 n
False
01.01.1970
BS00B
R E B A R
Tekla Corporation
Kuva 2. Raudoituksen tarkastelu.
Raudoitusosalle tallentuneita tietoja ovat muun muassa:
• geometria
• sijainti
• nimi
• tyyppi
• materiaali
• keskiöetäisyydet
• pituus
• halkaisija
• muoto
• nettopaino
• class
• phace.
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Voidaan todeta, että raudoitusryhmälle on tallentunut halutut tiedot.
Seuraavaksi tarkastellaan kaarevan palkin yläpintaa noudattelevaa raudoitusryhmää. 
Raudoitus on tarkoitus toteuttaa ns. viuhkamaisena, eli raudoitustangoilla on eri kes- 
kiöetäisyys palkin yläpinnan kummallakin reunalla.
Kuva 3. Viuhkamaisen raudoitusryhmän tarkastelu.
Raudoituksille määrättiin raudoitustyökalulla keskiöetäisyydeksi 150 millimetriä. 
Raudoituksen jakovälin havaitaan kuitenkin olevan 142 millimetriä (kuva 3). Tämä 
johtuu siitä, että työkalu mallintaa raudoitusten jakovälin väärin, vaikka itse työkalus­
sa raudoitejako olisikin asetettu oikein.
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2. vaihe:
Rakennusosa avataan ohjelmassa B. Tarkastellaan, pystyykö ohjelma B hyödyntä­
mään saman tietosisällön, kuin ohjelma A. Havaitaan, että halutut tiedot saadaan 
selville myös ohjelmalla B (kuvat 1 ja 4).
Color
GUIO
File Format 
Common Type 
Geometric Classification 
Volume:
Profile:
Origin X 
OriginY:
Origin 2 
Extrusion X:
Extrusion.Y:
Extrusion Z 
Reference Axis.X: 
Reference AxisY: 
Reference Axis.Z 
length
OuterSurfaceArea 
NetVoiume 
NetWeight 
AssemblyWeight 
Net weight:
Gross weight 
Weight 
Net volume:
Gross volume 
Volume:
Gross footprint area 
Area per tons:
Net surface area:
Gross area 
Height:
Width
Bottom elevation 
Top elevation:
Part mark:
Assembly mark: 
Preliminary mark:
Phase:
Class
Finish:
Grade
Name:
Product Name 
Product Description: 
Product Object Type: 
Owning User 
Creation Date 
Change Action 
State
Application
Material
layer
1 ldkRv000ySZ4pE3OnDZWr
Ifc
Beam
Solid 
O S  m3 
SIIPIO
953170 mm 
102411 mm 
71804 mm 
-1 mm 
-1 mm 
0 mm
0.693987SO8374662 
•0.719987040313872 
1,039693698S6721E-11 
443 mm
5.24 m2 
0.5 m3
1.3121
1.3121
1.3121 
31611
1.3121 
0.5 m3 
1.3 m3 
0.5 m3 
0.00 m2 
3 99 m2
5.24 m2 
9.15 m2 
2853 mm 
558 mm 
♦70 398 
♦73.251 
(H?)
AAH?>
400
253
Ro20, R4, P20
C35/4S
Siipimuuri
Siipimuuri
SIIPIO
SIIPIO
0NE\lby7686Tekla Corporation 
7.2.2014 813 38 
NoChange 
Undefined
Tekla Structures (Multi material modelng vl9.1
CONCRETE/C25/45
Siipimuuri
Kuva 4. Rakennusosa ohjelmassa B.
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Tarkastellaan vielä raudoitusosan tietoja. Havaitaan, että halutut tiedot saadaan sel­
ville myös ohjelmalla B (kuvat 2 ja 5).
C o lo r : ■
GUID: Hqtqz000HFp4pE3asC3On
File Form at: IFc
C om m on Type: ReinforcingBar
G eo m etric  Classification: Solid
V o lum e: 0 .0  m 3
TD: 50  m m
r: 25  m m
c: 507 m m
b: 354 m m
a: 3107  m m
C e n te r-to -cen te r d is tance : 5 *7 5  +  21 *150
Length: 3910  m m
Total W eigh t: 0 .0 9 0 1
W eigh t: 0 .0 0 3 1
CAST_UNIT_POS: PV-K/0{?)
Phase: 400
Class: 515
Grade: B500B
Nam e: REBAR
Size: 12
Rebar M a rk : 0(?)
Shape: D
P roduct Nam e: REBAR
P roduct D escrip tion :
P roduct O b je c t Type:
O w ning  User: ONE\lby76S@ TekIa C o rp o r
C reation Date: 7 .2 .2014 8:13 :38
Change A c tion : NoChange
State: U ndefined
A pp lica tion : Tekla S tructu res (M u lt i m a t
M a te ria l: B50OB
Layer: REBAR
Kuva 5. Raudoitusosa ohjelmassa B.
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Tekn iikkalajimalli en tied onsiirtoform a atit 
esi m erkkihankkeessa
Tässä liitteessä esitetään siltapaikan yhdistelmämallin eri tekniikanalojen tietomalli­
en tallennukseen ja jakamiseen käytettyjä tiedonsiirtoformaatteja. Tässä liitteessä 
keskitytään suunnittelijoiden väliseen mallien jakamiseen sekä tilaajalle luovutetta­
viin tiedonsiirtoformaatteihin. Yhdistelmätietomallin luomiseen käytetään Pöyryn 
sisäisessä tarkastuksessa Bentley Navigator ja Navisworks Manage -ohjelmia.
Taulukko 1. Tekniikkalajimallien siirtoformaatit suunnittelijoiden välisessä tiedon­
siirrossa.
MALLIEN JAKAMINEN SUUNNITTELIJOIDEN KESKEN
TEKNIIKANALA KÄYTETTY OHJEL­
MA
KÄYTETYT SIIRTOFOR­
MAATIT
Arkkitehtisuunnittelu (Rhinoceros) * 
Revit Structure 
Tekla Structures
(3DM) * 
IFC
Silta- ja taitorakennesuunnit- 
telu
Revit Structure 
Tekla Structures
IFC
Kutu- ja aluesuunnittelu Tekla Civil DWG
Maisemasuunnittelu MicroStation
TerraModeler
DGN, DWG
Kalliotilojen suunnittelu MicroStation 
Tekla Civil
DGN, DWG 
DWG
Kalliotilojen rakennesuunnit­
telu
Tekla Structures IFC
Geosuunnittelu Tekla Civil 
TerraModeler
DWG
DGN, DWG
Johtosiirto TerraPipe DGN, DWG
* Kilpailutusvaiheen arkkitehtimalli. Jatkossa käytetään Revit Stiructurea ja Tekla 
Structuresia.
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Pintamallien siirtoon käytetään yhteensopivuusongelmien minimoimiseksi DWG- 
formaattia. Näin voidaan varmistua siitä, että pintamalleja voidaan hyödyntää jokai­
sella hankkeessa käytettävällä suunnitteluohjelmalla. Mallit luovutetaan tilaajalle 
niiden natiivitiedostomuodossa sekä tietosisällöltään kattavimmassa siirtoformaatis­
sa.
Taulukko 2. Yhdistelmämallin julkaisuun käytettävät tekniikkalajimallien tiedon-
siirtoformaatit.
YHDISTELMÄMALLIN JULKAISU
TEKNIIKANALA KÄYTETTY OHJEL­
MA
KÄYTETYT SIIRTOFOR­
MAATIT
Arkkitehtisuunnittelu Revit Structure 
Tekla Structures
IFC 2x3
Silta- ja taitorakennesuunnit- 
telu
Revit Structure 
Tekla Structures
IFC 2x3
Kutu- ja aluesuunnittelu Tekla Civil IM3, LandXML 1.2
Maisemasuunnittelu MicroStation
TerraModeler
DGN, DWG 
LandXML 1.2
Kalliotilojen suunnittelu MicroStation 
Tekla Civil
DGN, DWG 
IM3, LandXML 1.2
Kalliotilojen rakennesuunnit­
telu
Tekla Structures IFC 2x3
Geosuunnittelu Tekla Civil 
TerraModeler
IM3, LandXML 1.2 
LandXML 1.2
Johtosiirto TerraPipe LandXML 1.2

Lnkennevirasto
ISSN-L 1798-6656 
ISSN 1798-6664 
ISBN 978-952-255-464-2 
www.liikennevirasto.fi
